

Подрядчик в порядке ст. 753 ГК РФ уведомляет Заказчика о готовности к сдаче полного комплекса работ. При получении этого уведомления Заказчик должен приступить к приёмке работ. Виды и объёмы работ указаны в Акте № 4 от 21.05.2026.

с 25.11.2024 по 28.04.2026 включительно
№ 4 от 21.05.2026

к договору подряда № _____ от _____



Заказчик принял

30101810145250000411

Подрядчик	Косенко В. Е.	Заказчик	О. В.
-----------	---------------	----------	-------

№	Выполненные работы, услуги, материалы	Цена
1	Работа	17 860 349,85
2	Черновые Материалы	4 346 829,77
3	Генеральный подряд	1 764 085,00
4	Транспортные расходы	186 735,00
5	Хозяйственные нужды	1 015 850,00
6	Чистовые Материалы	553 700,60
Итого		30 305 447,66

Работа

Дата	Наименование	Кол-во	Ед. изм	Цена за ед.	Сумма позиции	Сумма отчёта
20.12.2024	Инженер по сантехнике. Выезд ✔ Подтверждено заказчиком					12 600,00
	Выезд специалиста для обследования существующих систем Примечание Москва, МО дорожке (в зависимости от удаленности)	1	шт.	12 600,00	12 600,00	
20.12.2024	Подготовительный этап ✔ Подтверждено заказчиком					264 552,00
	Подготовка оконных конструкций и дефектовка к защитным мероприятиям с предварительной очисткой и снятием старой защиты.	102.1	м²	650,00	66 365,00	
	Подготовка полов к строительным работам (зачистка, уборка)	468.3	м²	90,00	42 147,00	
	Монтаж временной мойки (включая сборку и подключение)	1	шт.	2 430,00	2 430,00	
	Предварительная очистка радиатора	16	шт.	400,00	6 400,00	
	Изготовление защитных коробов и упаковка конвекторов фанерой с предварительной очисткой.	10	шт.	1 200,00	12 000,00	
	Монтаж временного унитаза (включая сборку и подключение)	1	ед.	1 500,00	1 500,00	
	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/черновых работ	80	чел./час	675,00	54 000,00	
	Сборка стеллажей	2	компл.	4 500,00	9 000,00	
	Монтаж водонагревателя временного	1	шт.	2 250,00	2 250,00	
	Упаковка радиатора защитной пленкой	16	ед.	450,00	7 200,00	
	Защита оконных конструкций крафт бумагой / пленкой	102.1	м²	600,00	61 260,00	
25.12.2024	Работа разнорабочих на участке, вынос мусора, чистка снега ✔ Подтверждено заказчиком					19 000,00
	Фасовка и вынос строительного мусора в мешках, не относящихся к процессу выполняемых работ	35	шт.	120,00	4 200,00	
	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/черновых работ	16	чел./час	925,00	14 800,00	
28.12.2024	Такелажные работы, демонтажные работы, ✔ Подтверждено заказчиком					40 924,00
	Демонтаж гипсокартонных листов без сохранения материала	34.5	м²	72,00	2 484,00	
	Устройство точки временного электроснабжения/освещения (лампочка, розетка, выключатель, автомат, щит, распаянная коробка)	20	ед.	450,00	9 000,00	
	Обработка металлических конструкций грунт краской	24	м.пог. / шт	150,00	3 600,00	
	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/черновых работ	16	чел./час	675,00	10 800,00	
	Бурение скважин в земле глубиной 1.5 метра, с установкой столбов для камер видеонаблюдения	4	шт.	2 500,00	10 000,00	
	Демонтаж гипсокартонных листов с сохранением материала (за м² листа)	28	м²	180,00	5 040,00	
17.01.2025	Защита входной группы период с 09.01 по 16.01 ✔ Подтверждено заказчиком					60 909,00
	Устройство точки временного освещения/электроснабжения, включая монтаж кабеля (лампочка/розетка/автомат/щит/распаянная коробка/выключатель)	5	точка	540,00	2 700,00	
	Демонтаж гипсокартонных листов без сохранения материала	7	м²	72,00	504,00	
	Защита оконных конструкций крафт бумагой / пленкой	15	м²	600,00	9 000,00	
	Мытье окон перед укрытием пленкой с дефектовкой	23.4	м²	375,00	8 775,00	
	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/черновых работ	30	чел./час	675,00	20 250,00	
	Загрузка мусорного контейнера 8 м³	1	шт.	9 060,00	9 060,00	
	Фасовка и вынос строительного мусора в мешках, не относящихся к процессу выполняемых работ	40	шт.	63,00	2 520,00	
	Защита входной двери (пеноплекс, скотч, пленка)	3	шт.	2 700,00	8 100,00	
17.01.2025	✔ Подтверждено заказчиком					37 800,00

Дата	Наименование	Кол-во	Ед. изм	Цена за ед.	Сумма позиции	Сумма отчёта
	Выезд специалиста для обследования существующих систем Примечание Москва , МО дороже (в зависимости от удаленности)	3	шт.	12 600,00	37 800,00	
21.01.2025	Монтаж интернета и видеонаблюдения. (полноценный интернет появится весной от провайдера, сделана временка) ✔ Подтверждено заказчиком					274 770,00
	Mash бесшовное соединение WiFi	3	точка	3 000,00	9 000,00	
	Монтаж телекоммуникационного шкафа	1	шт.	1 800,00	1 800,00	
	Монтаж троса на талреп	305	м. пог.	180,00	54 900,00	
	Установка и настройка стандартного роутера	1	ед.	2 700,00	2 700,00	
	Монтаж видеокамеры, включая настройку и пуско-наладочную работу до 5 м высоты	9	ед.	7 200,00	64 800,00	
	Установка и настройка маршрутизатора, для работы видеосервера с доступом по сети Enternet	1	шт.	6 840,00	6 840,00	
	Установка и настройка видеорегистратора до 16 выходов	1	шт.	8 100,00	8 100,00	
	Пусконаладочные работы СКС	1	компл.	27 000,00	27 000,00	
	Монтаж и подключение двухмодульных клемников в электрощитовую	1	ед.	450,00	450,00	
	Прокладка силовых/слаботочных кабелей сечением 1,5-2,5мм2(высота потолков выше 3,5 м.) по кабеленнсущим конструкциям	305	м. пог.	252,00	76 860,00	
	Затяжка силовых/слаботочных кабелей сечением 1,5-2,5мм² в ПВХ гофру	100	м.пог.	72,00	7 200,00	
	Обжим витой пары	24	ед.	630,00	15 120,00	
17.02.2025	Демонтажные работы (откосы,лестницы, конвектора,штукатурка) ✔ Подтверждено заказчиком					546 909,50
	Устройство шумоизоляционного противопожарного примыкания блочных межквартирных стен к несущим конструкциям (демонтаж существующего материала, монтаж жгута, запенивание стыка противопожарной пеной) уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	283.5	м. пог. / шт	180,00	51 030,00	
	Фасовка и вынос строительного мусора в мешках, не относящихся к процессу выполняемых работ	176	шт.	195,00	34 320,00	
	Шлифование алмазными чашками поверхность потолка, включая обеспыливание и выравнивание неровностей, уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	26	м² или м. пог.	675,00	17 550,00	
	Обработка металлических конструкций грунт-краской, Шлифовка корщеткой,зачистным диском, уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	125.5	м. пог. / шт	450,00	56 475,00	
	Загрузка мусорного контейнера 8 м3, уборка рабочего места	2	шт.	9 060,00	18 120,00	
	Демонтаж штукатурки, включая фасовку мусора в мешки и перенос в зону складирования мусора	4	м²	330,00	1 320,00	
	Устройство шумоизоляционного противопожарного примыкания блочных межквартирных стен к несущим конструкциям (демонтаж существующего материала, монтаж жгута, запенивание стыка противопожарной пеной) уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	153	м. пог. / шт	180,00	27 540,00	
	Демонтаж откосов (гипсокартон, штукатурка включая сетку)и фасовку мусора в мешки, перенос в зону складирования мусора	383	м. пог.	300,00	114 900,00	
	Зачистка оконных конструкций от пены и пароизоляции, подготовка основания для последующей герметизации, уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	201.7	м. пог.	300,00	60 510,00	
	Демонтаж напольных конвекторов с сохранением и упаковкой защитной пленкой	10	шт.	2 700,00	27 000,00	
	Демонтаж стяжки в зоне примыкания конвекторов, включая фасовку мусора в мешки и перенос в зону складирования мусора	10	м²	3 000,00	30 000,00	
	Демонтаж стяжки, изготовленной «сухим» методом, включая фасовку мусора в мешки и перенос в зону складирования мусора	25.5	м²	675,00	17 212,50	
	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/черновых работ (смена 8ч)	30	чел/час	750,00	22 500,00	

Дата	Наименование	Кол-во	Ед. изм	Цена за ед.	Сумма позиции	Сумма отчёта
	Шлифование алмазными чашками поверхность пол/стены, включая обеспыливание и выравнивание неровностей, уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	131.6	м² или м. пог.	520,00	68 432,00	
20.02.2025	Разработка коллажей (на основе визуализаций) с изменением материалов отделки ✔ Подтверждено заказчиком					240 000,00
	Разработка коллажей интерьера	300	м²	800,00	240 000,00	
22.02.2025	Уборка и упаковка в котельной, вынос мусора ✔ Подтверждено заказчиком					16 200,00
	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/черновых работ	24	чел./час	675,00	16 200,00	
27.02.2025	Выезд специалиста для обследования инженерных систем ✔ Подтверждено заказчиком					14 600,00
	Выезд специалиста для обследования существующих систем Примечание Москва, МО дорожке (в зависимости от удаленности)	1	шт.	14 600,00	14 600,00	
20.03.2025	✔ Подтверждено заказчиком					12 600,00
	Выезд специалиста для обследования существующих систем Примечание Москва, МО дорожке (в зависимости от удаленности)	1	шт.	12 600,00	12 600,00	
25.03.2025	Выезд специалиста для забора воды и ее анализа системы фильтрации. ✔ Подтверждено заказчиком					30 800,00
	Выезд специалиста для забора воды и анализа Примечание Москва, МО дорожке (в зависимости от удаленности)	1	шт.	12 600,00	12 600,00	
	Проведение анализа воды в лаборатории	1	услуга	18 200,00	18 200,00	
26.03.2025	Демонтаж перегородок, потолков и вынос мусора ✔ Подтверждено заказчиком					738 055,00
	Демонтаж 2х слоев гипсокартонных листов (перегородки, потолки, пристенный каркас) без сохранения материала, включая фасовку мусора в мешки и перенос в зону складирования мусора	979	м²	115,00	112 585,00	
	Демонтаж каркаса гипсокартона (перегородки, потолки, пристенный каркас) включая фасовку мусора в мешки и перенос в зону складирования мусора	698	м²	375,00	261 750,00	
	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/черновых работ (смена 8ч)	96	чел./час	750,00	72 000,00	
	Загрузка мусорного контейнера 8 м³, уборка рабочего места	12	шт.	9 060,00	108 720,00	
	Демонтаж (минераловатного, каменная вата, ЭППС) утеплителя, включая фасовку мусора в мешки и перенос в зону складирования мусора	260	м²	150,00	39 000,00	
	Вынос строительного мусора в мешках с этажей до места расположения контейнера	960	мешок	150,00	144 000,00	
27.03.2025	✔ Подтверждено заказчиком					12 600,00
	Выезд специалиста для обследования камина и зоны барбекю Примечание Москва, МО дорожке (в зависимости от удаленности)	1	шт.	12 600,00	12 600,00	
04.04.2025	Вывоз и утилизации мусора ✔ Подтверждено заказчиком					14 000,00
	Вывоз и утилизация мусора. (Мусорный контейнер 8 м³ (МО/Москва))	1	шт.	14 000,00	14 000,00	
16.04.2025	Демонтаж камина ✔ Подтверждено заказчиком					18 000,00
	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/черновых работ (смена 8ч)	24	чел./час	750,00	18 000,00	
22.04.2025	Такелаж кирпича на этажи ✔ Подтверждено заказчиком					45 600,00
	Разгрузка/занос материалов. Позицию применять при работе с грузами от 100кг. Работы с грузами до 100кг. выполняются мастером в счёт основных работ (повторные переносы/перестановки материалов внутри проекта оплачивает подрядчик если не оговорено иное)	48	чел./час	950,00	45 600,00	
22.04.2025	Подготовка основания подоконников, заливка основания под внутрипольные конвектора, обработка огне-биозащитой контробрешётки ✔ Подтверждено заказчиком					360 547,10

Дата	Наименование	Кол-во	Ед. изм	Цена за ед.	Сумма позиции	Сумма отчёта
	Вырезка и демонтаж стяжки	102.6	м. пог.	200,00	20 520,00	
	Вырезка и демонтаж сетки пеноплекса	21.8	м²	200,00	4 360,00	
	Оштукатуривание проёмов и перемычек	71.2	м. пог.	300,00	21 360,00	
	Уборка и обеспыливание поверхностей, уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	620	м²	60,00	37 200,00	
	Обработка деревянных брусков хим - биозащитой	924	м. пог.	120,00	110 880,00	
	Вывоз строительного мусора в мешках с этажей до места расположения контейнера	80	мешок	120,00	9 600,00	
	Демонтаж примыкание новых стен к старому для армировки разнородных материалов (гипсокартон, штукатурка включая сетку) фасовку мусора в мешки, перенос в зону складирования мусора	91.9	м. пог.	300,00	27 570,00	
	Нанесение мителгрудн/грунтовок, уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	71.2	м² или м. пог.	113,00	8 045,60	
	Загрузка мусорного контейнера 8 м3, уборка рабочего места	1	шт.	9 060,00	9 060,00	
	Армирование разнородных материалов, нанесение контактного слоя клеевыми составами по типу Севенер для последующего оштукатуривания поверхности, уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	71.2	м² или м. пог.	330,00	23 496,00	
	Заделка кирпича под оконных конструкций цементным раствором	13.9	м. пог.	690,00	9 591,00	
	Нанесение аква стоп под оконных конструкций	27.8	м. пог.	250,00	6 950,00	
	Демонтаж кирпичей под оконных конструкций	3.5	м. пог.	250,00	875,00	
	Заливка наливного Пола под внутрипольные конвектора	27.8	м. пог.	600,00	16 680,00	
	Заливка Подоконников комплексная работу (Демонтаж старой штукатурки, обеспыливание, грунтование, Армирование разнородных материалов, монтаж Демферной ленты, заливка подоконника заполнение боковой части, формирование наружного угла штукатурки)	19.8	м. пог.	2 490,00	49 302,00	
	Монтаж временных оконных конструкций из плёнки, включая монтаж деревянной каркасной основы, уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	3.3	м²	400,00	1 320,00	
	Мытье окон перед укрытием пленкой с фото/видео дефектовкой, уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	3.3	м²	375,00	1 237,50	
	Демонтаж радиаторов	5	шт.	500,00	2 500,00	
24.04.2025	Комплексная работа по электромонтажу 3 и 2 этаж ✔ Подтверждено заказчиком					1 351 500,00
	Комплекс общестроительных работ по электромонтажу включая переделку за сторонними подрядчиками: - прокладка кабеля - монтаж подрозетников - штробление - расключение распределительных коробок 3 этаж	318	м²	4 250,00	1 351 500,00	
30.04.2025	Монтаж откосов, грунтование, формирование углов ✔ Подтверждено заказчиком					914 745,50
	Армирование поверхности оцинкованной сеткой уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	188.6	м² или м. пог.	450,00	84 870,00	
	Нанесение мителгрудн/грунтовок/воды на основание , уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	377	м² или м. пог.	113,00	42 601,00	
	Уборка и обеспыливание поверхностей, рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	188.6	м²	60,00	11 316,00	
	Вывоз строительного мусора в мешках с этажей до места расположения контейнера	52	мешок	150,00	7 800,00	
	Обработка металлических конструкций грунт-краской, уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	374	м. пог. / шт	150,00	56 100,00	
	Герметизация внутренних оконных конструкций (пароизоляция/стиз/псул), запенивание; подготовка к монтажу Ruspanel (руспанель) уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	452.8	м. пог.	300,00	135 840,00	

Дата	Наименование	Кол-во	Ед. изм	Цена за ед.	Сумма позиции	Сумма отчёта
	Армирование разнородных материалов, нанесение контактного слоя клеевыми составами по типу Северер для последующего оштукатуривания поверхности, уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	522	м² или м. пог.	330,00	172 260,00	
	Шлифование алмазными чашками поверхность пол/стены, включая обеспыливание и выравнивание неровностей, уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	82	м² или м. пог.	520,00	42 640,00	
	Оштукатуривание стен Цементно-Песчаными Смесями, включая грунтование, монтаж и демонтаж маяков, заделывание каналов (слой от 40мм; углы 90°)	349.1	м²	1 035,00	361 318,50	
30.04.2025	Занос материала ✔ Подтверждено заказчиком					22 800,00
	Разгрузка/занос материалов. Позицию применять при работе с грузами от 100кг. Работы с грузами до 100кг. выполняются мастером в счёт основных работ (повторные переносы/перестановки материалов внутри проекта оплачивает подрядчик если не оговорено иное)	24	чел/час	950,00	22 800,00	
30.04.2025	Такелажные работы на объекте ✔ Подтверждено заказчиком					30 400,00
	Разгрузка/занос материалов. Позицию применять при работе с грузами от 100кг. Работы с грузами до 100кг. выполняются мастером в счёт основных работ (повторные переносы/перестановки материалов внутри проекта оплачивает подрядчик если не оговорено иное)	32	чел/час	950,00	30 400,00	
06.05.2025	Кладка кирпичных перегородок,резка кирпича,установка перемычек ✔ Подтверждено заказчиком					816 155,91
	Обработка металлических конструкций грунт-краской, уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	144	м. пог. / шт	150,00	21 600,00	
	Кладка перегородок в 1/2 кирпича	184	м²	2 700,00	496 800,00	
	Подготовка основания под дальнейшую укладку кирпича (постель)	113	м. пог.	630,00	71 190,00	
	Резка обычного кирпича с помощью станка	121	шт.	27,00	3 267,00	
	Устройство перемычки из металлического уголка	30	м.пог.	1 170,00	35 100,00	
	Развязка перегородок демпфером (виброакустическим/обычным)	45	м. пог.	270,00	12 150,00	
	Затарка материала кладочного на этажи, (каждый этаж) поддон	25	компл.	4 500,00	112 500,00	
	Надбавка за работы с поверхностями СТЕН или работ по возведению перегородок высотой более 3200мм, где высота рассчитывается от основания рабочего пола до верха рабочей зоны; *% от стоимости работ	364099	ед.	0,09	32 768,91	
	Монтаж металлических антисейсмических скоб, включая установку демпферной прокладки и 2 крепления анкером	114	ед.	270,00	30 780,00	
06.05.2025	Работа геодезиста на объекте ✔ Подтверждено заказчиком					38 520,00
	Работа геодезиста (от 5 точек) за точку	18	чел./сме на	1 440,00	25 920,00	
	Выезд специалиста для обследования существующих систем Примечание Москва , МО дороже (в зависимости от удаленности)	1	шт.	12 600,00	12 600,00	
15.05.2025	Услуги разнорабочего ✔ Подтверждено заказчиком					18 000,00
	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/черновых работ (смена 8ч)	24	чел/час	750,00	18 000,00	
16.05.2025	Услуги разнорабочих, уборка участка ✔ Подтверждено заказчиком					3 000,00
	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/черновых работ (смена 8ч)	4	чел/час	750,00	3 000,00	
17.05.2025	Подготовительные работы ✔ Подтверждено заказчиком					484 254,10
	Демонтаж примыканий стены к контр обрешётки	25.6	м. пог.	900,00	23 040,00	
	Армирование поверхности оцинкованной сеткой уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	75.4	м² или м. пог.	450,00	33 930,00	

Дата	Наименование	Кол-во	Ед. изм	Цена за ед.	Сумма позиции	Сумма отчёта
	Армирование разнородных материалов, нанесение контактного слоя клеевыми составами по типу Севенер для последующего оштукатуривания поверхности, уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	275.7	м² или м. пог.	330,00	90 981,00	
	Нанесение мителигрунд/грунтовок/воды на основание , уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	380.3	м² или м. пог.	113,00	42 973,90	
	Загрузка мусорного контейнера 8 м3, уборка рабочего места	2	шт.	9 060,00	18 120,00	
	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/черновых работ (смена 8ч)	14	чел/час	750,00	10 500,00	
	Армирование разнородных материалов, нанесение контактного слоя клеевыми составами по типу Севенер для последующего оштукатуривания поверхности, уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	102.2	м² или м. пог.	330,00	33 726,00	
	Заполнение штроб цементными составами на основании пола	72.6	м. пог.	300,00	21 780,00	
	Армирование штукатурной оцинкованной сеткой в толще штукатурки	38.8	м. пог.	234,00	9 079,20	
	Демонтаж штукатурки, включая фасовку мусора в мешки и перенос в зону складирования мусора	38.8	м²	330,00	12 804,00	
	Запенивание демпферного шва, уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	25.6	м. пог.	90,00	2 304,00	
	Устройство «мокрой» цементно-песчаной стяжки пола до 70 мм с проклейкой демпферной ленты, уборка рабочей зоны, фасовка мусора в мешки и перенос в зону складирования мусора	72.6	м² или м. пог.	1 560,00	113 256,00	
	Заполнение штроб гипсовыми составами (система кондиционирования)	110.5	м. пог.	300,00	33 150,00	
	Фасовка и вынос строительного мусора в мешках, не относящихся к процессу выполняемых работ	198	шт.	195,00	38 610,00	
17.05.2025	Ремонтные работы ✔ Подтверждено заказчиком					37 000,00
	Ремонт труб	5	шт.	2 000,00	10 000,00	
	Опрессовка системы теплого пола	1	шт.	27 000,00	27 000,00	
19.05.2025	Доп работы по подготовительному этапу ✔ Подтверждено заказчиком					417 777,00
	Обработка металлических конструкций грунт-краской, уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	6	м. пог. / шт	150,00	900,00	
	Загрузка мусорного контейнера 8 м3, уборка рабочего места	2	шт.	9 060,00	18 120,00	
	Нанесение мителигрунд/грунтовок/воды на основание , уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	17	м² или м. пог.	113,00	1 921,00	
	Армирование поверхности оцинкованной сеткой уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	38.8	м² или м. пог.	450,00	17 460,00	
	Армирование разнородных материалов, нанесение контактного слоя клеевыми составами по типу Севенер для последующего оштукатуривания поверхности, уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	9	м² или м. пог.	330,00	2 970,00	
	Сборка и монтаж временного душа/мойки/унитаз/водонагревателя (поддон, сифон, смеситель и изготовление каркаса бод сам душ) уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	2	компл.	2 700,00	5 400,00	
	Устройство точки временного электроснабжения/освещения с прокладкой кабельных линий (лампочка, розетка, выключатель, автомат, щит, распаечная коробка) уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	2	ед.	600,00	1 200,00	
	Нанесение бетоноконтакта, уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	23.5	м² или м. пог.	150,00	3 525,00	
	Услуги квалифицированного мастера на выполнение дефектовочных отделочных работ	8	чел/час	2 600,00	20 800,00	
	Демонтаж штукатурки, включая фасовку мусора в мешки и перенос в зону складирования мусора	17	м²	420,00	7 140,00	
	Монтаж демпферной ленты	38	м. пог.	90,00	3 420,00	

Дата	Наименование	Кол-во	Ед. изм	Цена за ед.	Сумма позиции	Сумма отчёта
	Уборка и обеспыливание поверхностей, рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	79.3	м²	60,00	4 758,00	
	Армирование разнородных материалов фасадной сеткой, нанесение контактного слоя клеевыми составами по типу Севенер для последующего оштукатуривания поверхности, уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	388.3	м² или м. пог.	510,00	198 033,00	
	Услуги квалифицированного мастера на выполнение дефектовочных отделочных работ	39	чел/час	2 600,00	101 400,00	
	Заполнение штроб гипсовыми составами (система электроснабжения)	19	м. пог. / шт	270,00	5 130,00	
	Вывоз строительного мусора в мешках с этажей до места расположения контейнера	160	мешок	160,00	25 600,00	
26.05.2025	Уборка придомовой территории. ✔ Подтверждено заказчиком					60 800,00
	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/черновых работ (смена 8ч)	64	чел/час	950,00	60 800,00	
30.05.2025	✔ Подтверждено заказчиком					499 200,00
	Услуги квалифицированного мастера на выполнение дефектовочных отделочных работ (Шлифовка и заделка стен)	320	чел/час	1 560,00	499 200,00	
30.05.2025	✔ Подтверждено заказчиком					15 200,00
	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/черновых работ (смена 8ч)	16	чел/час	950,00	15 200,00	
05.06.2025	Часть штукатурных работ на 2 этаже ✔ Подтверждено заказчиком					170 843,40
	Оштукатуривание ПОВЕРХНОСТЕЙ стен (слой до 25мм; углы 90°) или УЗКИХ поверхностей Ш<300мм ГИПСОВЫМИ смесями, включая грунтование, монтаж и демонтаж маяков, заделывание каналов (слой любой)	16.2	м. пог.	720,00	11 664,00	
	Оштукатуривание стен Цементно-Песчаными Смесями, включая грунтование, монтаж и демонтаж маяков, заделывание каналов (слой от 40мм; углы 90°)	142.84	м²	1 035,00	147 839,40	
	Развязка штукатурки демпферной лентой (виброакустическим/обычным)	42	м. пог.	270,00	11 340,00	
17.06.2025	Завершение этапа черновых электромонтажных работ на 1 этаже, включая монтаж и пусконаладные работы по 3 м этажам. ✔ Подтверждено заказчиком					1 230 000,00
	Комплекс общестроительных работ по электромонтажу включая переделку за сторонними подрядчиками: - прокладка кабеля - монтаж подрозетников - штробление - расключение распределительных коробок	1	м²	1 230 000,00	1 230 000,00	
23.06.2025	Завершение этапа штукатурных работ. ✔ Подтверждено заказчиком					414 702,50
	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/черновых работ (смена 8ч)	28	чел/час	950,00	26 600,00	
	Оштукатуривание наклонных/потолочных поверхностей ГИПСОВЫМИ или клеевыми составами, включая грунтование, монтаж и демонтаж маяков, заделывание каналов (слой до 45 мм)	23	м²	1 260,00	28 980,00	
	Оштукатуривание ПОВЕРХНОСТЕЙ стен (слой до 40мм; углы 90°) или УЗКИХ поверхностей Ш<300 мм смесями, включая грунтование, монтаж и демонтаж маяков, заделывание каналов (слой любой)	283.37	м² или м.пог.	855,00	242 281,35	
	Оштукатуривание стен Цементно-Песчаными Смесями, включая грунтование, монтаж и демонтаж маяков, заделывание каналов (слой от 40мм; углы 90°)	112.89	м²	1 035,00	116 841,15	
24.06.2025	Подготовка объекта к работам по заливке потолков ГКЛ ✔ Подтверждено заказчиком					90 050,00
	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/черновых работ (смена 8ч)	51	чел/час	950,00	48 450,00	
	Услуги квалифицированного мастера на выполнение дефектовочных отделочных работ	16	чел/час	2 600,00	41 600,00	
02.07.2025	Уборка помещений и зачистка оснований от штукатурного слоя расчет за июнь ✔ Подтверждено заказчиком					53 200,00
	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/черновых работ (смена 8ч)	56	чел/час	950,00	53 200,00	

Дата	Наименование	Кол-во	Ед. изм	Цена за ед.	Сумма позиции	Сумма отчёта
24.07.2025	Монтаж каркаса потолков на всех этажах первый уровень. Кроме столовой. ✔ Подтверждено заказчиком					885 574,35
	Монтаж каркаса на потолочном профиле система П 112 (шаг 400х600 мм) с проклейкой вибродемпфирующей лентой в 2 слоя (3 этаж)	142	м²	1 420,00	201 640,00	
	Надбавка за работы с поверхностями ПОТОЛКОВ на высоте более 3200мм, где высота рассчитывается от основания рабочего пола до верха рабочей зоны; *% от стоимости работ 3 - этаж (надбавка за высоту и за сложность)	120700	ед.	0,50	60 350,00	
	Монтаж каркаса на потолочном профиле система П 112 (шаг 400х600 мм) с проклейкой вибродемпфирующей лентой в 2 слоя	312.3	м²	1 225,00	382 567,50	
	Монтаж горизонтальной конструкции потолка, включая обшивку ГКЛ.	26	м. пог.	1 944,00	50 544,00	
	Надбавка за работы с поверхностями ПОТОЛКОВ на высоте более 4000мм, где высота рассчитывается от основания рабочего пола до верха рабочей зоны; *% от стоимости работ	265455	ед.	0,27	71 672,85	
	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/черновых работ (смена 8ч) такелаж, перенос и подъем.	96	чел/час	950,00	91 200,00	
	Монтаж строительных лесов, включая крепление лесов на лестничных маршах	46	м²	600,00	27 600,00	
30.07.2025	Сортировка материалов ✔ Подтверждено заказчиком					30 400,00
	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/черновых работ (смена 8ч)	32	чел/час	950,00	30 400,00	
31.07.2025	✔ Подтверждено заказчиком					7 128,00
	Герметизация демферного шва в стяжке (включая монтаж жгута при необходимости)	132	м.пог.	54,00	7 128,00	
31.07.2025	Услуги разнорабочих (покос травы, уборка участка) ✔ Подтверждено заказчиком					45 600,00
	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/черновых работ (смена 8ч)	48	чел/час	950,00	45 600,00	
04.08.2025	✔ Подтверждено заказчиком					27 180,00
	Загрузка мусорного контейнера 8 м3, уборка рабочего места	3	шт.	9 060,00	27 180,00	
05.08.2025	Разработка проекта навеса для парковки автомобилей _ Предоплата 50% ✔ Подтверждено заказчиком					75 000,00
	Проектирование рабочей документации	1	м²	75 000,00	75 000,00	
22.08.2025	Уборка территории, покос травы ✔ Подтверждено заказчиком					22 800,00
	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/черновых работ (смена 8ч)	24	шт.	950,00	22 800,00	
24.08.2025	Заливка армопояса террасы и порогов под дверьми ✔ Подтверждено заказчиком					261 200,00
	Комплексная работа по заливке бетонного пояса вокруг террасы	22	м. пог.	6 000,00	132 000,00	
	Заливка и утепления основания под дверьми балконов и террасы (обеспыливание, грунтование, монтаж опалубки, монтаж рус панели, герметизация)	7	шт.	14 000,00	98 000,00	
	Монтаж/демонтаж труб ливнёвой канализации с заливкой бетонным раствором	12	м. пог.	2 600,00	31 200,00	
25.08.2025	Разработка проект навеса для парковки автомобилей _ Доплата 50% ✔ Подтверждено заказчиком					75 000,00
	Проектирование рабочей документации	1	м²	75 000,00	75 000,00	
29.08.2025	Демонтажные работы по террасе и двум балконам ✔ Подтверждено заказчиком					653 410,00
	Демонтаж перил с сохранением и складированием	3	компл.	20 000,00	60 000,00	
	Демонтаж уличных лотков	3	компл.	4 000,00	12 000,00	
	Демонтаж плитки/керамогранита, включая фасовку мусора в мешки и перенос в зону складирования мусора	122	м²	750,00	91 500,00	
	Зачистка гранита от раствора	132	м²	520,00	68 640,00	
	Демонтаж старой гидроизоляции	110.2	м²	150,00	16 530,00	
	Демонтаж дагестанского камня с сохранением	53	м²	225,00	11 925,00	

Дата	Наименование	Кол-во	Ед. изм	Цена за ед.	Сумма позиции	Сумма отчёта
	Демонтаж стяжки М-150 (мокрым методом) армированной, включая фасовку мусора в мешки и перенос в зону складирования мусора	110.2	м²	900,00	99 180,00	
	Демонтаж кирпичной кладки (1/2 кирпича 120мм), включая фасовку мусора в мешки и перенос в зону складирования мусора	29.3	м²	750,00	21 975,00	
	Шлифование алмазными чашками поверхность пол/стены, включая обеспыливание и выравнивание неровностей, уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	178	м² или м. пог.	520,00	92 560,00	
	Загрузка мусорного контейнера 8 м³, уборка рабочего места	5	шт.	9 060,00	45 300,00	
	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/черновых работ (смена 8ч)	24	шт.	950,00	22 800,00	
	Вывоз строительного мусора в мешках с этажей до места расположения контейнера	600	мешок	160,00	96 000,00	
	Обустройство места для шлифования (сборка каркаса, укрывка плёнкой)	1	шт.	15 000,00	15 000,00	
29.08.2025	Кладка кирпича и штукатурка, подъем материала ✔ Подтверждено заказчиком					231 125,60
	Вывоз строительного мусора в мешках с этажей до места расположения контейнера	50	мешок	160,00	8 000,00	
	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/черновых работ (смена 8ч)	24	шт.	950,00	22 800,00	
	Армирование разнородных материалов фасадной сеткой, нанесение контактного слоя клеевыми составами по типу Севенер для последующего оштукатуривания поверхности, уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	79.2	м² или м. пог.	510,00	40 392,00	
	Нанесение мителгрудн/грунтовок/воды на основание, уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	79.2	м² или м. пог.	113,00	8 949,60	
	Демонтаж штукатурки, включая фасовку мусора в мешки и перенос в зону складирования мусора	54	м²	420,00	22 680,00	
	Оштукатуривание ПОВЕРХНОСТЕЙ стен (слой до 25мм; углы 90°) или УЗКИХ поверхностей Ш<300мм ГИПСОВЫМИ смесями, включая грунтование, монтаж и демонтаж маяков, заделывание каналов (слой любой)	79.2	м. пог.	720,00	57 024,00	
	Кладка перегородок в 1/2 кирпича (общий объём менее 100м²)	39.6	м² или м. пог.	1 800,00	71 280,00	
09.09.2025	✔ Подтверждено заказчиком					7 500,00
	Выезд специалиста на замер отливов	1	шт.	7 500,00	7 500,00	
16.09.2025	✔ Подтверждено заказчиком					680 440,00
	Проведения испытания и пуско-наладочные работы по системе вентиляции	1	шт.	55 440,00	55 440,00	
	Диагностика, переделка, пролив существующей дренажной системы	1	комплекс	115 000,00	115 000,00	
	Переделка существующей системы вентиляции согласно дизайн-проекту	1	комплекс	210 000,00	210 000,00	
	Переделка существующей системы кондиционирования с восстановлением медного трубопровода и опрессовкой системы манометрическими датчиками	1	комплекс	300 000,00	300 000,00	
17.09.2025	Заливка стяжки террасы и балконов ✔ Подтверждено заказчиком					569 185,00
	Монтаж опалубки из бруса/пеноплекса, уборка рабочего места, включая фасовку мусора в мешки и перенос в зону складирования	68	м. пог.	850,00	57 800,00	
	Демонтаж опалубки из бруса/пеноплекса, уборка рабочего места, включая фасовку мусора в мешки и перенос в зону складирования	68	м. пог.	850,00	57 800,00	
	Укладка армирующей сетки, уборка рабочей зоны, фасовка мусора в мешки и перенос в зону складирования мусора	105	м²	360,00	37 800,00	
	Устройство «мокрой» цементно-песчаной стяжки пола до 120 мм, с проклейкой демпферной ленты, уборка рабочего места, включая фасовку мусора в мешки и перенос в зону складирования	94	м²	1 950,00	183 300,00	
	Устройство «мокрой» цементно-песчаной стяжки пола до 120 мм, с проклейкой демпферной ленты, уборка рабочего места, включая фасовку мусора в мешки и перенос в зону складирования	27.7	м. пог.	1 950,00	54 015,00	

Дата	Наименование	Кол-во	Ед. изм	Цена за ед.	Сумма позиции	Сумма отчёта
	Устройство шумогидроизоляции по типу стоп звук-м/Техноколь методом направления (пол/стены) в 1 слой, уборка рабочего места, включая фасовку мусора в мешки и перенос в зону складирования	124	м² или м. пог.	720,00	89 280,00	
	Нанесение битумного праймера/мастики в 2 слоя, уборка рабочего места, включая фасовку мусора в мешки и перенос в зону складирования	124	м² или м. пог.	300,00	37 200,00	
	Уборка и обеспыливание поверхностей, рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	105	м²	60,00	6 300,00	
	Вывоз строительного мусора в мешках с этажей до места расположения контейнера	120	мешок	160,00	19 200,00	
	Загрузка мусорного контейнера 8 м3, уборка рабочего места	1	шт.	9 060,00	9 060,00	
	Уход за стяжкой пола (увлажнение, укрывание пленкой) уборка рабочей зоны, фасовка мусора в мешки и перенос в зону складирования мусора	210	м²	83,00	17 430,00	
26.09.2025	Такелажные работы ✔ Подтверждено заказчиком					30 400,00
	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/черновых работ (смена 8ч)	32	шт.	950,00	30 400,00	
01.10.2025	Такелажные работы по участку, загрузка мусора ✔ Подтверждено заказчиком					57 580,00
	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/черновых работ (смена 8ч)	32	шт.	950,00	30 400,00	
	Загрузка мусорного контейнера 8 м3, уборка рабочего места	3	шт.	9 060,00	27 180,00	
01.10.2025	Монтаж контура заземления и фасадного освещения ✔ Подтверждено заказчиком					154 000,00
	Комплексный монтаж фасадного освещения (прокладка кабеля в гофре, штробление, устройство проходок, монтаж распределительных коробок с коммуникацией), включая уборку рабочего места, сборку мусора в мешки и перенос в зону складирования	1	комплекс	100 000,00	100 000,00	
	Монтаж заземления с использованием модульного заземления	3	шт.	13 500,00	40 500,00	
	Замер сопротивления заземления	3	шт.	4 500,00	13 500,00	
07.10.2025	Подготовка навесов для наружных работ. ✔ Подтверждено заказчиком					107 500,00
	Комплексная работа по укрытию террасы и балконов	1	шт.	107 500,00	107 500,00	
10.10.2025	Запуск системы отопления и котельной с опрессовкой ✔ Подтверждено заказчиком					887 640,00
	Установка и подключение трубчатого радиатора	18	шт.	16 200,00	291 600,00	
	Установка и подключение внутрипольного конвектора	8	шт.	19 800,00	158 400,00	
	Опрессовка системы котельной	1	шт.	27 000,00	27 000,00	
	Опрессовка системы радиаторного отопления	19	шт.	8 000,00	152 000,00	
	Опрессовка системы теплого пола	6	шт.	10 000,00	60 000,00	
	Техническое обслуживание котельной	1	шт.	40 000,00	40 000,00	
	Заполнение системы теплоносителем водой и развоздушивание системы	1	шт.	50 000,00	50 000,00	
	Опрессовка насосных групп, устранение течей в системе	6	шт.	12 000,00	72 000,00	
	Пуско-наладочные работы котельной и самого котла	1	шт.	19 000,00	19 000,00	
	Монтаж труб из меди / нержавеющей стали с 12 по 22 диаметр	14	шт.	1 260,00	17 640,00	
15.10.2025	Упаковка радиаторов, такелажные работы, уборка первого этажа ✔ Подтверждено заказчиком					53 300,00
	Упаковка радиатора защитной пленкой, сбор каркаса для конвекторов, уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	16	ед.	1 225,00	19 600,00	
	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/черновых работ (смена 8ч)	26	шт.	950,00	24 700,00	
	Уборка и обеспыливание поверхностей, рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	150	м²	60,00	9 000,00	
16.10.2025	Вывод геометрии террасы, оштукатуривание. ✔ Подтверждено заказчиком					450 714,30

Дата	Наименование	Кол-во	Ед. изм	Цена за ед.	Сумма позиции	Сумма отчёта
	Армирование поверхности оцинкованной сеткой уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	57.6	м ² или м. пог.	450,00	25 920,00	
	Армирование разнородных материалов фасадной сеткой , нанесение контактного слоя клеевыми составами по типу Севенер для последующего оштукатуривания поверхности, уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	22.5	м ² или м. пог.	510,00	11 475,00	
	Оштукатуривание стен Цементно-Песчаными Смесями, включая грунтование, монтаж и демонтаж маяков, заделывание каналов (слой от 40мм; углы 90°)	22.5	м. пог.	1 035,00	23 287,50	
	Уборка и обеспыливание поверхностей, рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	318	м ²	60,00	19 080,00	
	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/черновых работ (смена 8ч)	60	шт.	950,00	57 000,00	
	Демонтаж опалубки (из фанеры)	22.5	шт.	400,00	9 000,00	
	Заполнение штроб гипсовыми составами (система кондиционирования)	13.7	шт.	450,00	6 165,00	
	Комплексная работа по покраске перил (удаление и шлифовка ржавчины, обработка грунт краской, покраска)	1	шт.	120 000,00	120 000,00	
	Комплексная работа по заделке ниши под камень	3	шт.	6 000,00	18 000,00	
	Монтаж демпферной ленты	22.5	м. пог.	90,00	2 025,00	
	Зачистка демпферного шва от раствора и других материалов, подготовка основания для дальнейшей герметизации, уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	22.5	м. пог.	180,00	4 050,00	
	Нанесение мительгрунд/грунтовки/воды на основание , уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	57.6	м ² или м. пог.	113,00	6 508,80	
	Монтаж/демонтаж опалубки из бруса/пеноплекса, уборка рабочего места, включая фасовку мусора в мешки и перенос в зону складирования	37.1	м ² или м. пог.	850,00	31 535,00	
	Устройство «мокрой» цементно-песчаной стяжки пола до 70 мм с проклейкой демпферной ленты, уборка рабочего места, включая фасовку мусора в мешки и перенос в зону складирования	35.1	м ² или м. пог.	1 560,00	54 756,00	
	Обепыливание наружных отливов третий этаж	5	шт.	900,00	4 500,00	
	Демонтаж железных уголков профилей и стекловаты (комплексная работа)	1	шт.	6 000,00	6 000,00	
	Защита/ укывание (водоразборных узлов ввода и отопительных шкафов, щитов: скс , Эом)уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	2	комплекс	1 800,00	3 600,00	
	Вывоз дагестанского камня со второго этажа и перенос остаток камней	1	шт.	10 000,00	10 000,00	
	Шлифование алмазными чашками поверхность пол/ стены, включая обеспыливание и выравнивание неровностей, уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	26.1	м ² или м. пог.	520,00	13 572,00	
	Надбавка за оштукатуривание слой более 30 мм	21	шт.	240,00	5 040,00	
	Вывоз строительного мусора в мешках с этажей до места расположения контейнера	120	мешок	160,00	19 200,00	
23.10.2025	Гидроизоляционные работы ✔ Подтверждено заказчиком					116 983,50
	Уборка и обеспыливание поверхностей, рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	105	м ²	60,00	6 300,00	
	Нанесение мительгрунд/грунтовки/воды на основание , уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	169.5	м ² или м. пог.	113,00	19 153,50	
	Нанесение гидроизоляции на акриловой основе в 2слоя	169.5	м ² или м. пог.	540,00	91 530,00	
14.11.2025	Бурение проходок ✔ Подтверждено заказчиком					45 000,00
	Бурение проходокливневой системы	1	комплекс	45 000,00	45 000,00	
14.11.2025	Разгрузка гранита ✔ Подтверждено заказчиком					30 000,00
	Разгрузка/занос материалов. Позицию применять при работе с грузами от 100кг	1	комплекс	30 000,00	30 000,00	

Дата	Наименование	Кол-во	Ед. изм	Цена за ед.	Сумма позиции	Сумма отчёта
24.11.2025	Бурение проходок ✔ Подтверждено заказчиком					33 000,00
28.11.2025	Монтаж кирпичной кладки, штукатурка, сборка ливневой канализации ✔ Подтверждено заказчиком					169 597,09
	Устройство «мокрой» цементно-песчаной стяжки пола до 70 мм с проклейкой демпферной ленты, уборка рабочего места, включая фасовку мусора в мешки и перенос в зону складирования	32.94	м² или м. пог.	1,00	32,94	
	Прокладка лежаков и стояков канализации d32-110	7	шт.	1 350,00	9 450,00	
	Армирование поверхности оцинкованной сеткой уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	8.51	м² или м. пог.	1,00	8,51	
	Уход за стяжкой пола (увлажнение, укрывание пленкой) уборка рабочей зоны, фасовка мусора в мешки и перенос в зону складирования мусора	32.94	м²	1,00	32,94	
	Штробление стяжки / бетона	7	шт.	1 080,00	7 560,00	
	Заполнение штроб цементными составами (система водоснабжения и канализации)	7	шт.	300,00	2 100,00	
	Демонтаж железобетонных конструкций включая фасовку мусора в мешки и перенос в зону складирования мусора (демонтаж 2 лестниц)	1.5	м³	4 500,00	6 750,00	
	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/черновых работ (смена 8ч)	148	шт.	950,00	140 600,00	
	Кладка перегородок в 1/2 кирпича (общий объём менее 100м²)	0.82	м²	2 880,00	2 361,60	
	Оштукатуривание ПОВЕРХНОСТЕЙ стен (слой до 40мм; углы 90°) или УЗКИХ поверхностей Ш<300мм цементно-песчаными смесями, включая грунтование, монтаж и демонтаж маяков, заделывание каналов (слой любой)	0.82	шт.	855,00	701,10	
08.12.2025	Монтаж гранита					2 358 607,00
	Монтаж гранита	109.12	м²	15 000,00	1 636 800,00	
	Монтаж гранита на цоколь	15.3	м²	11 000,00	168 300,00	
	Облицовка ступеней гранитом	23.5	м. пог.	15 000,00	352 500,00	
	Монтаж гранита по периметру балконов	27	м. пог.	1,00	27,00	
	Монтаж лотков	26.98	м. пог.	1 000,00	26 980,00	
	Заполнение/затирка межплиточных швов ПЛОСКОСТЕЙ двухкомпонентным ЭПОКСИДНЫМИ составами, включая мероприятия по защите плитки во время работ (расходный инструмент закупает заказчик)	174	м²	1 000,00	174 000,00	
12.12.2025	Разгрузка крупногабаритной сантехники ✔ Подтверждено заказчиком					9 000,00
	Разгрузка	1	шт.	9 000,00	9 000,00	
25.12.2025	Монтаж перил ограждения ✔ Подтверждено заказчиком					180 000,00
	Комплекс работ по монтажу перилл ограждения	1	комплекс	180 000,00	180 000,00	
25.12.2025	Уборка территории, вывоз бытовых					78 120,00
	Загрузка мусорного контейнера 8 м³, уборка рабочего места	2	шт.	9 060,00	18 120,00	
	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/черновых работ (смена 8ч)	48	шт.	1 250,00	60 000,00	
09.01.2026	Комплекс работ по демонтажу тепляков ✔ Подтверждено заказчиком					60 000,00
	Комплекс работ по демонтажу тепляков	1	комплекс	60 000,00	60 000,00	
09.01.2026	Очистка тропинок и террасы от снега ✔ Подтверждено заказчиком					10 000,00
	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/черновых работ (смена 8ч)	8	шт.	1 250,00	10 000,00	
21.01.2026	Очистка тропинок, террасы и балконов от снега 20-21.01					20 000,00
	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/черновых работ (смена 8ч)	16	шт.	1 250,00	20 000,00	
22.01.2026	Замена личинки					750,00
06.04.2026	Договор с новым хозяином Мэдисона Договор в ПДФе, не подписан на дату отчёта					8 000,00
Итого						17 860 349,85

Черновые Материалы

Дата	Наименование	Кол-во	Ед. изм	Цена за ед.	Сумма позиции	Сумма отчёта
14.12.2024	Материал ✔ Подтверждено заказчиком					2 787,00
14.12.2024	Материал на подготовительный этап ✔ Подтверждено заказчиком					92 305,30
17.12.2024	Материал ✔ Подтверждено заказчиком					683,00
20.12.2024	Расходный материал на подготовительный этап ✔ Подтверждено заказчиком					11 679,80
25.12.2024	Видео и интернет оборудование. ✔ Подтверждено заказчиком					135 250,00
28.12.2024	Материал для временной электрики. ✔ Подтверждено заказчиком					15 552,00
28.12.2024	Материал черновой ✔ Подтверждено заказчиком					24 440,75
19.02.2025	Расходный Материалы для демонтажа откосов ✔ Подтверждено заказчиком					18 528,80
25.02.2025	Расходный материал для демонтажа ✔ Подтверждено заказчиком					32 659,90
02.03.2025	Кожух для пыли удаление ✔ Подтверждено заказчиком					2 299,00
07.03.2025	Материалы для отделки откосов ✔ Подтверждено заказчиком					154 908,00
14.03.2025	Материалы для демонтажа перегородок ✔ Подтверждено заказчиком					13 944,20
26.03.2025	Черновой материал ✔ Подтверждено заказчиком					26 392,10
14.04.2025	Черновой материал ✔ Подтверждено заказчиком					168 631,90
15.04.2025	Черновая электрика ✔ Подтверждено заказчиком					83 412,88
16.04.2025	Кирпич ✔ Подтверждено заказчиком					236 277,00
21.04.2025	Черновые материалы ✔ Подтверждено заказчиком					4 273,20
21.04.2025	Черновые материалы ✔ Подтверждено заказчиком					4 504,50
23.04.2025	Черновая электрика ✔ Подтверждено заказчиком					44 534,00
25.04.2025	Черновые материалы кладки, огнебиозащита ✔ Подтверждено заказчиком					20 333,70
28.04.2025	Черновая электрика ✔ Подтверждено заказчиком					127 005,02
04.05.2025	Расходные материалы для кладки ✔ Подтверждено заказчиком					10 035,00
04.05.2025	Уголок горячекатаный ✔ Подтверждено заказчиком					6 142,50
06.05.2025	Отделка откосов, подоконников ✔ Подтверждено заказчиком					36 438,70
08.05.2025	Материалы для кладки, откосов ✔ Подтверждено заказчиком					119 672,30
12.05.2025	Черновая электрика ✔ Подтверждено заказчиком					244 844,60
12.05.2025	Герметик ✔ Подтверждено заказчиком					3 000,00

Дата	Наименование	Кол-во	Ед. изм	Цена за ед.	Сумма позиции	Сумма отчёта
14.05.2025	Монтаж перегородок, заливка основания под конвектора ✔ Подтверждено заказчиком					58 888,10
15.05.2025	Материалы для возведение каркасных конструкций ✔ Подтверждено заказчиком					387 809,10
20.05.2025	Материалы черновой электрики ✔ Подтверждено заказчиком					53 715,03
22.05.2025	Восстановление теплого пола ✔ Подтверждено заказчиком					3 249,50
23.05.2025	Анкер/клин ✔ Подтверждено заказчиком					3 898,80
26.05.2025	Материалы для подготовки к оштукатуриванию ✔ Подтверждено заказчиком					47 433,00
26.05.2025	Уголок горячекатаный ✔ Подтверждено заказчиком					34 017,60
26.05.2025	Подготовка к оштукатуриванию ✔ Подтверждено заказчиком					135 139,80
26.05.2025	Заглушки для подрозетников ✔ Подтверждено заказчиком					1 520,00
28.05.2025	Материалы для штукатурки ✔ Подтверждено заказчиком					132 751,80
05.06.2025	Материалы для штукатурки ✔ Подтверждено заказчиком					102 763,50
16.06.2025	Материалы для штукатурных работ ✔ Подтверждено заказчиком					59 190,90
19.06.2025	Черновые материалы. Штукатурка стен ✔ Подтверждено заказчиком					48 496,00
24.06.2025	✔ Подтверждено заказчиком					16 148,00
	Материалы для монтажа каркасов	1	ед.	14 148,00	14 148,00	
	Доставка габаритного материала на объект на легковом автомобиле, включая занос/вынос (магазин, склад)	1	рейс	2 000,00	2 000,00	
16.07.2025	Материалы для зашивки потолков ✔ Подтверждено заказчиком					128 658,60
21.07.2025	Черновые материалы ✔ Подтверждено заказчиком					16 307,10
05.08.2025	Черновые материалы ✔ Подтверждено заказчиком					2 311,00
06.08.2025	Дождевики ✔ Подтверждено заказчиком					1 900,00
08.08.2025	Черновые материалы ✔ Подтверждено заказчиком					29 982,00
15.08.2025	Материалы для заземления ✔ Подтверждено заказчиком					24 612,48
19.08.2025	Материал для армированных работ и фильтр с мешком для пылесоса ✔ Подтверждено заказчиком					13 198,00
19.08.2025	Сетка для армировки ✔ Подтверждено заказчиком					3 727,00
19.08.2025	Материалы для заливки террасы и балконов ✔ Подтверждено заказчиком					162 229,20
19.08.2025	Ливневая канализация ✔ Подтверждено заказчиком					11 047,00
19.08.2025	Лотки ливневой канализации ✔ Подтверждено заказчиком					31 508,00
02.09.2025	Черновые материалы для заливки стяжки ✔ Подтверждено заказчиком					13 064,00
	Доставка габаритного материала на объект на легковом автомобиле, включая занос/вынос (магазин, склад)	1	рейс	1 620,00	1 620,00	

Дата	Наименование	Кол-во	Ед. изм	Цена за ед.	Сумма позиции	Сумма отчёта
	Черновые материалы (пеноплекс пена клей лезвия очиститель для пены)	1	шт.	11 444,00	11 444,00	
03.09.2025	Материалы для заливки балконов и террасы ✔ Подтверждено заказчиком					236 570,10
04.09.2025	Материалы для заливки балконов и террасы ✔ Подтверждено заказчиком					11 686,00
24.09.2025	Материалы для отделки цоколя ✔ Подтверждено заказчиком					40 366,30
24.09.2025	Изготовление и монтаж отливов ✔ Подтверждено заказчиком					59 440,00
03.10.2025	Черновой материал ✔ Подтверждено заказчиком					20 007,40
03.10.2025	Черновые материалы ✔ Подтверждено заказчиком					754,00
08.10.2025	Пиломатериалы ✔ Подтверждено заказчиком					27 295,00
09.10.2025	Черновые материалы ✔ Подтверждено заказчиком					46 678,00
09.10.2025	Материалы для пуска отопления ✔ Подтверждено заказчиком					61 806,95
11.10.2025	Саморез и диск ✔ Подтверждено заказчиком					2 376,00
14.10.2025	Черновые материалы ✔ Подтверждено заказчиком					16 321,90
28.10.2025	Материалы для монтажа гранита ✔ Подтверждено заказчиком					220 005,44
12.11.2025	Материалы для монтажа гранита ✔ Подтверждено заказчиком					166 065,22
14.11.2025	Черновые материалы для восстановления стяжки, монтажа лотков и гранита ✔ Подтверждено заказчиком					74 987,80
19.11.2025	Материал на ливневую канализацию ✔ Подтверждено заказчиком					2 400,00
19.11.2025	Клей для гранита ✔ Подтверждено заказчиком					87 800,00
19.11.2025	Материалы для восстановления стяжки ✔ Подтверждено заказчиком					16 011,70
25.11.2025	Материалы для монтажа гранита					32 756,20
08.12.2025	Материал ✔ Подтверждено заказчиком					5 141,00
15.12.2025	Черновые материалы ✔ Подтверждено заказчиком					4 960,00
18.12.2025	Материалы для монтажа ливневой канализации					3 328,20
22.12.2025	Материалы для монтажа перилл ✔ Подтверждено заказчиком					19 047,90
23.12.2025	Металлические закладные ✔ Подтверждено заказчиком					8 000,00
24.12.2025	Черновые материалы					13 700,00
24.12.2025	Накладки на балясины ограждения					419,00
25.12.2025	Черновые материалы и доставка					3 515,00
	Доставка габаритного материала на объект на легковом автомобиле, включая занос/вынос (магазин, склад)	1	рейс	1 620,00	1 620,00	
	Черновые материалы	1	шт.	1 895,00	1 895,00	
22.01.2026	Лечинка на входную дверь					1 290,00
Итого						4 346 829,77

Генеральный подряд

Дата	Наименование	Кол-во	Ед. изм	Цена за ед.	Сумма позиции	Сумма отчёта
24.12.2024	Тех контроль основания полов. ✔ Подтверждено заказчиком					60 000,00
11.01.2025	Тех контроль основания стен и потолков. ✔ Подтверждено заказчиком					120 000,00
14.02.2025	Лаборатория кабелей ✔ Подтверждено заказчиком					19 050,00
	Лабораторные исследования электрических кабелей	1	ед.	19 050,00	19 050,00	
24.04.2025	Страхование объекта ✔ Подтверждено заказчиком					103 275,00
27.05.2025	✔ Подтверждено заказчиком					250 425,00
	Разработка подробного инженерного проекта в аксонометрии (вентиляция и кондиционирование)	477	м²	525,00	250 425,00	
31.05.2025	Авторский надзор - май 2025 ✔ Подтверждено заказчиком					63 000,00
	Авторский контроль (надзор) 4 выезда	1	мес.	63 000,00	63 000,00	
31.05.2025	Комплектация - май 2025 ✔ Подтверждено заказчиком					63 000,00
	Комплектация	1	мес.	63 000,00	63 000,00	
03.06.2025	Разработка инженерного проекта (электрика) ✔ Подтверждено заказчиком					398 295,00
	Разработка подробного инженерного проекта (электрика)	477	м²	835,00	398 295,00	
10.06.2025	Разработка проекта ОВК ✔ Подтверждено заказчиком					248 040,00
	Разработка подробного инженерного проекта в аксонометрии (ВК, ОВ, ТП за каждый раздел)	477	м²	520,00	248 040,00	
18.06.2025	Технический осмотр вентиляционных и кондиционеров трасс ✔ Подтверждено заказчиком					36 000,00
	Технический надзор от 1 до 4 выездов	0.5	мес.	72 000,00	36 000,00	
26.06.2025	✔ Подтверждено заказчиком					63 000,00
	Авторский контроль (надзор) 4 выезда	1	мес.	63 000,00	63 000,00	
30.06.2025	Июнь 2025 _ PDF ✔ Подтверждено заказчиком					63 000,00
	Комплектация	1	мес.	63 000,00	63 000,00	
30.07.2025	Расчет за июль ✔ Подтверждено заказчиком					63 000,00
	Комплектация	1	мес.	63 000,00	63 000,00	
31.07.2025	✔ Подтверждено заказчиком					63 000,00
	Авторский контроль (надзор) 4 выезда	1	мес.	63 000,00	63 000,00	
24.08.2025	✔ Подтверждено заказчиком					63 000,00
	Комплектация	1	мес.	63 000,00	63 000,00	
04.09.2025	За август. ✔ Подтверждено заказчиком					63 000,00
	Авторский контроль (надзор) 4 выезда	1	мес.	63 000,00	63 000,00	
25.09.2025	Сварка интернет кабеля ✔ Подтверждено заказчиком					10 000,00
26.09.2025	Оплата подключения интернета логин 114225 Пароль 88408797 ✔ Подтверждено заказчиком					15 000,00
Итого						1 764 085,00

Транспортные расходы

Дата	Наименование	Кол-во	Ед. изм	Цена за ед.	Сумма позиции	Сумма отчёта
23.12.2024	Ввоз бытовки и аренда ✔ Подтверждено заказчиком					21 500,00
24.02.2025	Доставка материала на объект. ✔ Подтверждено заказчиком					1 000,00
17.04.2025	Доставка материалов ✔ Подтверждено заказчиком					3 240,00
	Доставка габаритного материала на объект на легковом автомобиле, включая занос/вынос (магазин, склад)	2	рейс	1 620,00	3 240,00	
05.11.2025	Доставка образца гранитной плитки на балкон ✔ Подтверждено заказчиком					1 966,00
	Доставка образца гранитной плитки	1	шт.	1 966,00	1 966,00	
06.11.2025	Доставка образцов гранитной плитки на балкон ✔ Подтверждено заказчиком					1 893,00
	Доставка образцов гранитной плитки	1	шт.	1 893,00	1 893,00	
01.12.2025	Доставка и вывоз пушек ✔ Подтверждено заказчиком					4 000,00
24.12.2025	Доставка накладок на балясины ограждения ✔ Подтверждено заказчиком					3 136,00
25.12.2025	Вывоз бытового городка ✔ Подтверждено заказчиком					150 000,00
	Работа крана	1	мех./смена	30 000,00	30 000,00	
	Работа манипуляторов	4	мех./смена	30 000,00	120 000,00	
Итого						186 735,00

Хозяйственные нужды

Дата	Наименование	Кол-во	Ед. изм	Цена за ед.	Сумма позиции	Сумма отчёта
12.12.2024	Оформление пропусков ✔ Подтверждено заказчиком					1 000,00
28.12.2024	Залог аренды бензобура ✔ Подтверждено заказчиком					1 500,00
17.01.2025	Вывоз и утилизация строительного материала ✔ Подтверждено заказчиком					14 000,00
	Мусорный контейнер 8 м3 (МО)	1	шт.	14 000,00	14 000,00	
23.01.2025	Аренда бытовки ✔ Подтверждено заказчиком					14 000,00
18.02.2025	Вывоз и утилизация мусора. ✔ Подтверждено заказчиком					14 000,00
	Мусорный контейнер 8 м3 (МО)	1	шт.	14 000,00	14 000,00	
20.02.2025	Вывоз и утилизация мусора ✔ Подтверждено заказчиком					14 000,00
	Мусорный контейнер 8 м3 (МО)	1	шт.	14 000,00	14 000,00	
21.02.2025	Аренда бытовки ✔ Подтверждено заказчиком					14 000,00
	Аренда бытовки	1	ед.	14 000,00	14 000,00	
27.02.2025	Вывоз и утилизация мусора ✔ Подтверждено заказчиком					14 000,00
	Мусорный контейнер 8 м3 (МО)	1	шт.	14 000,00	14 000,00	
11.03.2025	Вывоз и утилизация мусора ✔ Подтверждено заказчиком					14 000,00
	Мусорный контейнер 8 м3 (МО)	1	шт.	14 000,00	14 000,00	
18.03.2025	Вывоз и утилизация мусора ✔ Подтверждено заказчиком					42 000,00

Дата	Наименование	Кол-во	Ед. изм	Цена за ед.	Сумма позиции	Сумма отчёта
	Вывоз и утилизация мусора. (Мусорный контейнер 8 м3 (МО/Москва))	3	шт.	14 000,00	42 000,00	
19.03.2025	Вывоз и утилизация мусора ✔ Подтверждено заказчиком					28 000,00
	Вывоз и утилизация мусора. (Мусорный контейнер 8 м3 (МО/Москва))	2	шт.	14 000,00	28 000,00	
20.03.2025	Вывоз и утилизация мусора ✔ Подтверждено заказчиком					28 000,00
	Вывоз и утилизация мусора. (Мусорный контейнер 8 м3 (МО/Москва))	2	шт.	14 000,00	28 000,00	
24.03.2025	Аренда бытовки ✔ Подтверждено заказчиком					14 000,00
	Аренда бытовки	1	мес.	14 000,00	14 000,00	
24.04.2025	Аренда бытовки ✔ Подтверждено заказчиком					14 000,00
	Аренда жилой бытовки	1	мес.	14 000,00	14 000,00	
26.04.2025	Вывоз и утилизация мусора ✔ Подтверждено заказчиком					14 000,00
	Вывоз и утилизация мусора. (Мусорный контейнер 8 м3 (МО/Москва))	1	шт.	14 000,00	14 000,00	
14.05.2025	Вывоз и утилизация мусора ✔ Подтверждено заказчиком					14 000,00
	Вывоз и утилизация мусора. (Мусорный контейнер 8 м3 (МО/Москва))	1	шт.	14 000,00	14 000,00	
20.05.2025	Дождевики ✔ Подтверждено заказчиком					1 700,00
21.05.2025	Перестановка бытового городка с применением техники. ✔ Подтверждено заказчиком					30 000,00
21.05.2025	Перестановка бытового городка ✔ Подтверждено заказчиком					15 200,00
	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/черновых работ (смена 8ч)	16	чел/час	950,00	15 200,00	
21.05.2025	Аренда 2х бытовок ✔ Подтверждено заказчиком					28 000,00
	Аренда жилой бытовки	2	мес.	14 000,00	28 000,00	
22.05.2025	✔ Подтверждено заказчиком					1 000,00
	Оплата интернета 500 руб	2	шт.	500,00	1 000,00	
28.05.2025	Вывоз и утилизация мусора ✔ Подтверждено заказчиком					14 000,00
	Вывоз и утилизация мусора. (Мусорный контейнер 8 м3 (МО/Москва))	1	шт.	14 000,00	14 000,00	
17.06.2025	Вывоз и утилизация мусора ✔ Подтверждено заказчиком					14 000,00
	Вывоз и утилизация мусора. (Мусорный контейнер 8 м3 (МО/Москва))	1	шт.	14 000,00	14 000,00	
18.06.2025	Оплата интернета, 2 платежа по 500 руб ✔ Подтверждено заказчиком					1 000,00
20.06.2025	Аренда 2х бытовок ✔ Подтверждено заказчиком					28 000,00
	Аренда жилой бытовки	2	мес.	14 000,00	28 000,00	
23.06.2025	✔ Подтверждено заказчиком					13 350,00
	Распечатывание листов А3	178	шт.	75,00	13 350,00	
23.06.2025	✔ Подтверждено заказчиком					14 000,00
	Вывоз и утилизация мусора. (Мусорный контейнер 8 м3 (МО/Москва))	1	шт.	14 000,00	14 000,00	
21.07.2025	Аренда двух бытовок ✔ Подтверждено заказчиком					28 000,00
	Аренда жилой бытовки	2	мес.	14 000,00	28 000,00	

Дата	Наименование	Кол-во	Ед. изм	Цена за ед.	Сумма позиции	Сумма отчёта
29.07.2025	Оплата интернета ✔ Подтверждено заказчиком					1 000,00
30.07.2025	Вывоз и утилизация мусора ✔ Подтверждено заказчиком					42 000,00
	Вывоз и утилизация мусора. (Мусорный контейнер 8 м3 (МО/Москва))	3	шт.	14 000,00	42 000,00	
11.08.2025	Вывоз и утилизация мусора ✔ Подтверждено заказчиком					42 000,00
	Вывоз и утилизация мусора. (Мусорный контейнер 8 м3 (МО/Москва))	3	шт.	14 000,00	42 000,00	
14.08.2025	Вывоз и утилизация мусора ✔ Подтверждено заказчиком					14 000,00
	Вывоз и утилизация мусора. (Мусорный контейнер 8 м3 (МО/Москва))	1	шт.	14 000,00	14 000,00	
25.08.2025	Аренда двух бытовок ✔ Подтверждено заказчиком					28 000,00
	Аренда жилой бытовки	2	мес.	14 000,00	28 000,00	
29.08.2025	Вывоз и утилизация мусора ✔ Подтверждено заказчиком					14 000,00
	Вывоз и утилизация мусора. (Мусорный контейнер 8 м3 (МО/Москва))	1	шт.	14 000,00	14 000,00	
08.09.2025	Вывоз и утилизация мусора ✔ Подтверждено заказчиком					14 000,00
	Вывоз и утилизация мусора. (Мусорный контейнер 8 м3 (МО/Москва))	1	шт.	14 000,00	14 000,00	
24.09.2025	Аренда двух бытовок ✔ Подтверждено заказчиком					28 000,00
	Аренда жилой бытовки	2	мес.	14 000,00	28 000,00	
26.09.2025	Вывоз и утилизация мусора (газель) ✔ Подтверждено заказчиком					18 000,00
	Вывоз и утилизация мусора. (Мусорный контейнер 8 м3 (МО/Москва))	2	шт.	9 000,00	18 000,00	
02.10.2025	Вывоз и утилизация мусора ✔ Подтверждено заказчиком					14 000,00
	Вывоз и утилизация мусора. (Мусорный контейнер 8 м3 (МО/Москва))	1	шт.	14 000,00	14 000,00	
15.10.2025	Аренда осушителя воздуха ✔ Подтверждено заказчиком					44 000,00
	Аренда осушителя воздуха	55	мех./смена	800,00	44 000,00	
20.10.2025	1000л солярки ✔ Подтверждено заказчиком					70 000,00
21.10.2025	Аренда двух бытовок ✔ Подтверждено заказчиком					28 000,00
	Аренда жилой бытовки	2	мес.	14 000,00	28 000,00	
19.11.2025	✔ Подтверждено заказчиком					36 000,00
	Аренда дизельной пушки 50кВт с 18.10 по 17.11	30	мех./смена	1 200,00	36 000,00	
20.11.2025	Солярка 1000л ✔ Подтверждено заказчиком					70 000,00
28.11.2025	Аренда дизельных пушек с 18.11 по 30.11 ✔ Подтверждено заказчиком					42 900,00
	Аренда дизельной пушки 50кВт с 18.11 по 30.11	13	мех./смена	1 200,00	15 600,00	
	Аренда 2х дизельных пушек 30кВт с 18.11 по 30.11	26	мех./смена	1 050,00	27 300,00	
09.12.2025	Оплата интернета 12 месяцев ✔ Подтверждено заказчиком					25 200,00
10.12.2025	Вывоз и утилизация мусора ✔ Подтверждено заказчиком					14 000,00

Дата	Наименование	Кол-во	Ед. изм	Цена за ед.	Сумма позиции	Сумма отчёта
	Вывоз и утилизация мусора. (Мусорный контейнер 8 м3 (МО/Москва))	1	шт.	14 000,00	14 000,00	
25.12.2025						28 000,00
	Вывоз и утилизация мусора. (Мусорный контейнер 8 м3 (МО/Москва))	2	шт.	14 000,00	28 000,00	
Итого						1 015 850,00

Чистовые Материалы

Дата	Наименование	Кол-во	Ед. изм	Цена за ед.	Сумма позиции	Сумма отчёта
17.10.2025	Радиатор в санузел на 3-м этаже ✔ Подтверждено заказчиком					63 080,00
	Радиатор в санузел на 3-м этаже	1	шт.	63 080,00	63 080,00	
14.11.2025	Гранитная плитка на балкон и цоколь ✔ Подтверждено заказчиком					410 427,60
	Гранитная плитка	1	компл.	410 427,60	410 427,60	
19.11.2025	Гранитная плитка на цоколь - дозакупка ✔ Подтверждено заказчиком					38 033,00
	Гранитная плитка на цоколь	1	компл.	38 033,00	38 033,00	
22.11.2025	Затирка, полимер, герметик для гранитной плитки ✔ Подтверждено заказчиком					42 160,00
	Затирка, полимер и герметик для гранитной плитки	1	шт.	42 160,00	42 160,00	
Итого						553 700,60

с 25.11.2024 по 28.04.2026 включительно
№ 4 от 21.05.2026

3 15
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

Заказчик принял

Подрядчик	Косенко В. Е.	Заказчик	О. В.
-----------	---------------	----------	-------

№	Оказанные услуги	Сумма отчётов	Сумма услуг
1	Работа	17 860 349,85	
	Наценка		3 572 069,97
2	Черновые Материалы	4 346 829,77	
	Наценка		652 024,43
3	Генеральный подряд	1 764 085,00	
	Наценка		176 408,50
4	Транспортные расходы	186 735,00	
	Наценка		13 071,45
5	Хозяйственные нужды	1 015 850,00	
	Наценка		81 268,00
6	Чистовые Материалы	553 700,60	
	Наценка		83 055,09
Итого			4 577 897,44