

Детализация баланса за период

с 25.11.24 по 28.04.26 включительно
от 21.05.26



Проект
10. 159 | Мэдисон

Адрес
Одинцовский городской округ Московская область коттеджный посёлок Мэдисон парк, 159 55.774198,
36.951220

Подрядчик

Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "3.15"
ИНН
9722077190
ОГРН
1247700389012
Адрес регистрации
ВЕРЕЙСКАЯ УЛ., 29, СТР. 133, , МОСКВА Г.
Номер телефона
+79265114545
Эл. почта
6451763@mail.ru
Наименование банка
Банк ВТБ (ПАО)
БИК
044525411
Расчётный счёт
40702810824900001608
Корреспондентский счёт
30101810145250000411

Заказчик

Подрядчик _____ И.О. Фамилия Заказчик _____ И.О. Фамилия

Статья расходов	Сумма за период
Работа Наценка 20 %	17 860 349,85 3 572 069,97
Черновые Материалы Наценка 15 %	4 346 829,77 652 024,43
Генеральный подряд Наценка 10 %	1 764 085,00 176 408,50
Транспортные расходы Наценка 7 %	186 735,00 13 071,45
Хозяйственные нужды Наценка 8 %	1 015 850,00 81 268,00
Чистовые Материалы Наценка 15 %	553 700,60 83 055,09
Сумма расходов за период	30 305 447,66
Сумма поступлений за период	29 660 000,00
Баланс проекта за период	-645 447,66
Баланс проекта на 25.11.24	0,00
Итого баланс проекта на 28.04.26	-645 447,66

Ведомость полученных средств за период

с 25.11.24 по 28.04.26 включительно

Дата	Наименование поступления	Сумма
16.12.24	Аванс #1 ✔ Подтверждено заказчиком	1 500 000,00
10.02.25	Аванс # 2 ✔ Подтверждено заказчиком	1 500 000,00
02.04.25	Аванс #3 ✔ Подтверждено заказчиком	4 000 000,00
08.05.25	Аванс #4 ✔ Подтверждено заказчиком	3 500 000,00
02.06.25	Аванс # 5 ✔ Подтверждено заказчиком	5 000 000,00
03.07.25	Аванс # 6, 4400000 наличными и 100000 переводом ✔ Подтверждено заказчиком	4 500 000,00
22.09.25	Аванс # 7 ✔ Подтверждено заказчиком	5 000 000,00
12.11.25	Аванс #8 ✔ Подтверждено заказчиком	2 000 000,00
19.01.26	Аванс #9	2 660 000,00
Итого за период		29 660 000,00

Ведомость расходов по статье: Работа

за период

с 25.11.24 по 28.04.26 включительно

Дата	Наименование	Кол-во	Ед. изм	Цена за ед.	Сумма позиции	Сумма отчёта
20.12.24	Инженер по сантехнике. Выезд ✔ Подтверждено заказчиком					12 600,00
	Выезд специалиста для обследования существующих систем Примечание Москва , МО дороже (в зависимости от удаленности)	1	шт.	12 600,00	12 600,00	
20.12.24	Подготовительный этап ✔ Подтверждено заказчиком					264 552,00
	Подготовка оконных конструкций и дефектовка к защитным мероприятиям с предварительной очисткой и снятием старой защиты.	102.1	м²	650,00	66 365,00	
	Подготовка полов к строительным работам (зачистка, уборка)	468.3	м²	90,00	42 147,00	
	Монтаж временной мойки (включая сборку и подключение)	1	шт.	2 430,00	2 430,00	
	Предварительная очистка радиатора	16	шт.	400,00	6 400,00	
	Изготовление защитных коробов и упаковка конвекторов фанерой с предварительной очисткой.	10	шт.	1 200,00	12 000,00	
	Монтаж временного унитаза (включая сборку и подключение)	1	ед.	1 500,00	1 500,00	
	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/ черновых работ	80	чел./час	675,00	54 000,00	
	Сборка стеллажей	2	компл.	4 500,00	9 000,00	
	Монтаж водонагревателя временного	1	шт.	2 250,00	2 250,00	
	Упаковка радиатора защитной пленкой	16	ед.	450,00	7 200,00	
	Защита оконных конструкций крафт бумагой / пленкой	102.1	м²	600,00	61 260,00	
25.12.24	Работа разнорабочих на участке, вынос мусора, чистка снега ✔ Подтверждено заказчиком					19 000,00
	Фасовка и вынос строительного мусора в мешках, не относящихся к процессу выполняемых работ	35	шт.	120,00	4 200,00	
	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/ черновых работ	16	чел./час	925,00	14 800,00	
28.12.24	Такелажные работы, демонтажные работы, ✔ Подтверждено заказчиком					40 924,00
	Демонтаж гипсокартонных листов без сохранения материала	34.5	м²	72,00	2 484,00	
	Устройство точки временного электроснабжения/ освещения (лампочка, розетка, выключатель, автомат, щит, распаянная коробка)	20	ед.	450,00	9 000,00	
	Обработка металлических конструкций грунт краской	24	м.пог. / шт	150,00	3 600,00	
	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/ черновых работ	16	чел./час	675,00	10 800,00	
	Бурение скважин в земле глубиной 1.5 метра, с установкой столбов для камер видеонаблюдения	4	шт.	2 500,00	10 000,00	
	Демонтаж гипсокартонных листов с сохранением материала (за м² листа)	28	м²	180,00	5 040,00	
17.01.25	Защита входной группы период с 09.01 по 16.01 ✔ Подтверждено заказчиком					60 909,00
	Устройство точки временного освещения/ электроснабжения, включая монтаж кабеля (лампочка/ розетка/автомат/щит/распаянная коробка/выключатель)	5	точка	540,00	2 700,00	
	Демонтаж гипсокартонных листов без сохранения материала	7	м²	72,00	504,00	
	Защита оконных конструкций крафт бумагой / пленкой	15	м²	600,00	9 000,00	
	Мытье окон перед укрытием пленкой с дефектовкой	23.4	м²	375,00	8 775,00	
	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/ черновых работ	30	чел./час	675,00	20 250,00	
	Загрузка мусорного контейнера 8 м³	1	шт.	9 060,00	9 060,00	
	Фасовка и вынос строительного мусора в мешках, не относящихся к процессу выполняемых работ	40	шт.	63,00	2 520,00	

Дата	Наименование	Кол-во	Ед. изм	Цена за ед.	Сумма позиции	Сумма отчёта
	Защита входной двери (пеноплекс, скотч, пленка)	3	шт.	2 700,00	8 100,00	
17.01.25	✔ Подтверждено заказчиком Выезд специалиста для обследования существующих систем Примечание Москва, МО дорожке (в зависимости от удаленности)	3	шт.	12 600,00	37 800,00	37 800,00
21.01.25	✔ Подтверждено заказчиком Монтаж интернета и видеонаблюдения. (полноценный интернет появится весной от провайдера, сделана временка)					274 770,00
	Mash беспроводное соединение WiFi	3	точка	3 000,00	9 000,00	
	Монтаж телекоммуникационного шкафа	1	шт.	1 800,00	1 800,00	
	Монтаж троса на талреп	305	м. пог.	180,00	54 900,00	
	Установка и настройка стандартного роутера	1	ед.	2 700,00	2 700,00	
	Монтаж видеокамеры, включая настройку и пуско-наладочную работу до 5 м высоты	9	ед.	7 200,00	64 800,00	
	Установка и настройка маршрутизатора, для работы видеосервера с доступом по сети Enternet	1	шт.	6 840,00	6 840,00	
	Установка и настройка видеорегистратора до 16 выходов	1	шт.	8 100,00	8 100,00	
	Пусконаладочные работы СКС	1	компл.	27 000,00	27 000,00	
	Монтаж и подключение двухмодульных клемников в электрощитовую	1	ед.	450,00	450,00	
	Прокладка силовых/слаботочных кабелей сечением 1,5-2,5мм2(высота потолков выше 3,5 м.) по кабеленесущим конструкциям	305	м. пог.	252,00	76 860,00	
	Затяжка силовых/слаботочных кабелей сечением 1,5-2,5мм² в ПВХ гофру	100	м.пог.	72,00	7 200,00	
	Обжим витой пары	24	ед.	630,00	15 120,00	
17.02.25	✔ Подтверждено заказчиком Демонтажные работы (откосы,лестницы, конвектора,штукатурка)					546 909,50
	Устройство шумоизоляционного противопожарного примыкания блочных межквартирных стен к несущим конструкциям (демонтаж существующего материала, монтаж жгута, запенивание стыка противопожарной пеной) уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	283.5	м. пог. / шт	180,00	51 030,00	
	Фасовка и вынос строительного мусора в мешках, не относящихся к процессу выполняемых работ	176	шт.	195,00	34 320,00	
	Шлифование алмазными чашками поверхность потолка, включая обеспыливание и выравнивание неровностей, уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	26	м² или м. пог.	675,00	17 550,00	
	Обработка металлических конструкций грунт-краской, Шлифовка корщеткой,зачистным диском, уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	125.5	м. пог. / шт	450,00	56 475,00	
	Загрузка мусорного контейнера 8 м3, уборка рабочего места	2	шт.	9 060,00	18 120,00	
	Демонтаж штукатурки, включая фасовку мусора в мешки и перенос в зону складирования мусора	4	м²	330,00	1 320,00	
	Устройство шумоизоляционного противопожарного примыкания блочных межквартирных стен к несущим конструкциям (демонтаж существующего материала, монтаж жгута, запенивание стыка противопожарной пеной) уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	153	м. пог. / шт	180,00	27 540,00	
	Демонтаж откосов (гипсокартон, штукатурка включая сетку) фасовку мусора в мешки, перенос в зону складирования мусора	383	м. пог.	300,00	114 900,00	
	Зачистка оконных конструкций от пены и пароизоляции, подготовка основания для последующей герметизации, уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	201.7	м. пог.	300,00	60 510,00	
	Демонтаж напольных конвекторов с сохранением и упаковкой защитной пленкой	10	шт.	2 700,00	27 000,00	
	Демонтаж стяжки в зоне примыкания конвекторов, включая фасовку мусора в мешки и перенос в зону складирования мусора	10	м²	3 000,00	30 000,00	
	Демонтаж стяжки, изготовленной «сухим» методом, включая фасовку мусора в мешки и перенос в зону складирования мусора	25.5	м²	675,00	17 212,50	
	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/ черновых работ (смена 8ч)	30	чел/час	750,00	22 500,00	

Дата	Наименование	Кол-во	Ед. изм	Цена за ед.	Сумма позиции	Сумма отчёта
	Шлифование алмазными чашками поверхность пол/стены, включая обеспыливание и выравнивание неровностей, уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	131.6	м² или м. пог.	520,00	68 432,00	
20.02.25	Разработка коллажей (на основе визуализаций) с изменением материалов отделки ✔ Подтверждено заказчиком					240 000,00
	Разработка коллажей интерьера	300	м²	800,00	240 000,00	
22.02.25	Уборка и упаковка в котельной, вынос мусора ✔ Подтверждено заказчиком					16 200,00
	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/ черновых работ	24	чел./час	675,00	16 200,00	
27.02.25	Выезд специалиста для обследования инженерных систем ✔ Подтверждено заказчиком					14 600,00
	Выезд специалиста для обследования существующих систем Примечание Москва, МО дорожке (в зависимости от удаленности)	1	шт.	14 600,00	14 600,00	
20.03.25	✔ Подтверждено заказчиком					12 600,00
	Выезд специалиста для обследования существующих систем Примечание Москва, МО дорожке (в зависимости от удаленности)	1	шт.	12 600,00	12 600,00	
25.03.25	Выезд специалиста для забора воды и ее анализа системы фильтрации. ✔ Подтверждено заказчиком					30 800,00
	Выезд специалиста для забора воды и анализа Примечание Москва, МО дорожке (в зависимости от удаленности)	1	шт.	12 600,00	12 600,00	
	Проведение анализа воды в лаборатории	1	услуга	18 200,00	18 200,00	
26.03.25	Демонтаж перегородок, потолков и вынос мусора ✔ Подтверждено заказчиком					738 055,00
	Демонтаж 2х слоев гипсокартонных листов (перегородки, потолки, пристенный каркас) без сохранения материала, включая фасовку мусора в мешки и перенос в зону складирования мусора	979	м²	115,00	112 585,00	
	Демонтаж каркаса гипсокартона (перегородки, потолки, пристенный каркас) включая фасовку мусора в мешки и перенос в зону складирования мусора	698	м²	375,00	261 750,00	
	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/ черновых работ (смена 8ч)	96	чел./час	750,00	72 000,00	
	Загрузка мусорного контейнера 8 м³, уборка рабочего места	12	шт.	9 060,00	108 720,00	
	Демонтаж (минераловатного, каменная вата, ЭППС) утеплителя, включая фасовку мусора в мешки и перенос в зону складирования мусора	260	м²	150,00	39 000,00	
	Вынос строительного мусора в мешках с этажей до места расположения контейнера	960	мешок	150,00	144 000,00	
27.03.25	✔ Подтверждено заказчиком					12 600,00
	Выезд специалиста для обследования камина и зоны барбекю Примечание Москва, МО дорожке (в зависимости от удаленности)	1	шт.	12 600,00	12 600,00	
04.04.25	Вывоз и утилизации мусора ✔ Подтверждено заказчиком					14 000,00
	Вывоз и утилизация мусора. (Мусорный контейнер 8 м³ (МО/Москва))	1	шт.	14 000,00	14 000,00	
16.04.25	Демонтаж камина ✔ Подтверждено заказчиком					18 000,00
	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/ черновых работ (смена 8ч)	24	чел./час	750,00	18 000,00	
22.04.25	Такелаж кирпича на этажи ✔ Подтверждено заказчиком					45 600,00
	Разгрузка/занос материалов. Позицию применять при работе с грузами от 100кг. Работы с грузами до 100кг. выполняются мастером в счёт основных работ (повторные переносы/перестановки материалов внутри проекта оплачивает подрядчик если не оговорено иное)	48	чел./час	950,00	45 600,00	
22.04.25	Подготовка основания подоконников, заливка основания под внутрипольные конвектора, обработка огне-биозащитой контробрешётки ✔ Подтверждено заказчиком					360 547,10
	Вырезка и демонтаж стяжки	102.6	м. пог.	200,00	20 520,00	

Дата	Наименование	Кол-во	Ед. изм	Цена за ед.	Сумма позиции	Сумма отчёта
	Вырезка и демонтаж сетки пеноплекса	21.8	м²	200,00	4 360,00	
	Оштукатуривание проёмов и перемычек	71.2	м. пог.	300,00	21 360,00	
	Уборка и обеспыливание поверхностей, уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	620	м²	60,00	37 200,00	
	Обработка деревянных брусков хим - биозащитой	924	м. пог.	120,00	110 880,00	
	Вывоз строительного мусора в мешках с этажей до места расположения контейнера	80	мешок	120,00	9 600,00	
	Демонтаж примыкание новых стен к старому для армировки разнородных материалов (гипсокартон, штукатурка включая сетку) фасовку мусора в мешки, перенос в зону складирования мусора	91.9	м. пог.	300,00	27 570,00	
	Нанесение митьелгрунд/грунтовки, уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	71.2	м² или м. пог.	113,00	8 045,60	
	Загрузка мусорного контейнера 8 м3, уборка рабочего места	1	шт.	9 060,00	9 060,00	
	Армирование разнородных материалов, нанесение контактного слоя клеевыми составами по типу Севенер для последующего оштукатуривания поверхности, уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	71.2	м² или м. пог.	330,00	23 496,00	
	Заделка кирпича под оконных конструкций цементным раствором	13.9	м. пог.	690,00	9 591,00	
	Нанесение аква стоп под оконных конструкций	27.8	м. пог.	250,00	6 950,00	
	Демонтаж кирпичей под оконных конструкций	3.5	м. пог.	250,00	875,00	
	Заливка наливного Пола под внутрипольные конвектора	27.8	м. пог.	600,00	16 680,00	
	Заливка Подоконников комплексная работу (Демонтаж старой штукатурки, обеспыливани, грунтование, Армирование разнородных материалов, монтаж Демферной ленты, заливка подоконника заполнение боковой части, формирование наружного угла штукатурки)	19.8	м. пог.	2 490,00	49 302,00	
	Монтаж временных оконных конструкций из плёнки, включая монтаж деревянной каркасной основы, уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	3.3	м²	400,00	1 320,00	
	Мытье окон перед укрытием пленкой с фото/видео дефектовкой, уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	3.3	м²	375,00	1 237,50	
	Демонтаж радиаторов	5	шт.	500,00	2 500,00	
24.04.25	Комплексная работа по электромонтажу 3 и 2 этаж ✔ Подтверждено заказчиком					1 351 500,00
	Комплекс общестроительных работ по электромонтажу включая переделку за сторонними подрядчиками: - прокладка кабеля - монтаж подрозетников - штробление - расключение распределительных коробок 3 этаж	318	м²	4 250,00	1 351 500,00	
30.04.25	Монтаж откосов, грунтование, формирование углов ✔ Подтверждено заказчиком					914 745,50
	Армирование поверхности оцинкованной сеткой уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	188.6	м² или м. пог.	450,00	84 870,00	
	Нанесение митьелгрунд/грунтовки/воды на основание , уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	377	м² или м. пог.	113,00	42 601,00	
	Уборка и обеспыливание поверхностей, рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	188.6	м²	60,00	11 316,00	
	Вывоз строительного мусора в мешках с этажей до места расположения контейнера	52	мешок	150,00	7 800,00	
	Обработка металлических конструкций грунт-краской, уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	374	м. пог. / шт	150,00	56 100,00	
	Герметизация внутренних оконных конструкций (пароизоляция/стиз/псул), запенивание; подготовка к монтажу Ruspanel (руспанель) уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	452.8	м. пог.	300,00	135 840,00	
	Армирование разнородных материалов, нанесение контактного слоя клеевыми составами по типу Севенер для последующего оштукатуривания поверхности, уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	522	м² или м. пог.	330,00	172 260,00	

Дата	Наименование	Кол-во	Ед. изм	Цена за ед.	Сумма позиции	Сумма отчёта
	Шлифование алмазными чашками поверхность пол/стены, включая обеспыливание и выравнивание неровностей, уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	82	м² или м. пог.	520,00	42 640,00	
	Оштукатуривание стен Цементно-Песчаными Смесями, включая грунтование, монтаж и демонтаж маяков, заделывание каналов (слой от 40мм; углы 90°)	349.1	м²	1 035,00	361 318,50	
30.04.25	Занос материала ✔ Подтверждено заказчиком					22 800,00
	Разгрузка/занос материалов. Позицию применять при работе с грузами от 100кг. Работы с грузами до 100кг. выполняются мастером в счёт основных работ (повторные переносы/перестановки материалов внутри проекта оплачивает подрядчик если не оговорено иное)	24	чел/час	950,00	22 800,00	
30.04.25	Такелажные работы на объекте ✔ Подтверждено заказчиком					30 400,00
	Разгрузка/занос материалов. Позицию применять при работе с грузами от 100кг. Работы с грузами до 100кг. выполняются мастером в счёт основных работ (повторные переносы/перестановки материалов внутри проекта оплачивает подрядчик если не оговорено иное)	32	чел/час	950,00	30 400,00	
06.05.25	Кладка кирпичных перегородок,резка кирпича,установка перемычек ✔ Подтверждено заказчиком					816 155,91
	Обработка металлических конструкций грунт-краской, уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	144	м. пог. / шт	150,00	21 600,00	
	Кладка перегородок в 1/2 кирпича	184	м²	2 700,00	496 800,00	
	Подготовка основания под дальнейшую укладку кирпича (постель)	113	м. пог.	630,00	71 190,00	
	Резка обычного кирпича с помощью станка	121	шт.	27,00	3 267,00	
	Устройство перемычки из металлического уголка	30	м.пог.	1 170,00	35 100,00	
	Развязка перегородок демпфером (виброакустическим/ обычным)	45	м. пог.	270,00	12 150,00	
	Затарка материала кладочного на этажи, (каждый этаж) поддон	25	компл.	4 500,00	112 500,00	
	Надбавка за работы с поверхностями СТЕН или работ по возведению перегородок высотой более 3200мм, где высота рассчитывается от основания рабочего пола до верха рабочей зоны; *% от стоимости работ	364099	ед.	0,09	32 768,91	
	Монтаж металлических антисейсмических скоб, включая установку демпферной прокладки и 2 крепления анкером	114	ед.	270,00	30 780,00	
06.05.25	Работа геодезиста на объекте ✔ Подтверждено заказчиком					38 520,00
	Работа геодезиста (от 5 точек) за точку	18	чел./смена	1 440,00	25 920,00	
	Выезд специалиста для обследования существующих систем Примечание Москва , МО дорожке (в зависимости от удаленности)	1	шт.	12 600,00	12 600,00	
15.05.25	Услуги разнорабочего ✔ Подтверждено заказчиком					18 000,00
	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/ черновых работ (смена 8ч)	24	чел/час	750,00	18 000,00	
16.05.25	Услуги разнорабочих, уборка участка ✔ Подтверждено заказчиком					3 000,00
	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/ черновых работ (смена 8ч)	4	чел/час	750,00	3 000,00	
17.05.25	Подготовительные работы ✔ Подтверждено заказчиком					484 254,10
	Демонтаж примыканий стены к контр обрешётки	25.6	м. пог.	900,00	23 040,00	
	Армирование поверхности оцинкованной сеткой уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	75.4	м² или м. пог.	450,00	33 930,00	
	Армирование разнородных материалов, нанесение контактного слоя клеевыми составами по типу Севенер для последующего оштукатуривания поверхности, уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	275.7	м² или м. пог.	330,00	90 981,00	
	Нанесение мительгрунд/грунтовок/водоу на основание , уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	380.3	м² или м. пог.	113,00	42 973,90	

Дата	Наименование	Кол-во	Ед. изм	Цена за ед.	Сумма позиции	Сумма отчёта
	Загрузка мусорного контейнера 8 м3, уборка рабочего места	2	шт.	9 060,00	18 120,00	
	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/ черновых работ (смена 8ч)	14	чел/час	750,00	10 500,00	
	Армирование разнородных материалов, нанесение контактного слоя клеевыми составами по типу Севенер для последующего оштукатуривания поверхности, уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	102.2	м² или м. пог.	330,00	33 726,00	
	Заполнение штроб цементными составами на основании пола	72.6	м. пог.	300,00	21 780,00	
	Армирование штукатурной оцинкованной сеткой в толще штукатурки	38.8	м. пог.	234,00	9 079,20	
	Демонтаж штукатурки, включая фасовку мусора в мешки и перенос в зону складирования мусора	38.8	м²	330,00	12 804,00	
	Запенивание демпферного шва, уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	25.6	м. пог.	90,00	2 304,00	
	Устройство «мокрой» цементно-песчаной стяжки пола до 70 мм с проклейкой демпферной ленты, уборка рабочей зоны, фасовка мусора в мешки и перенос в зону складирования мусора	72.6	м² или м. пог.	1 560,00	113 256,00	
	Заполнение штроб гипсовыми составами (система кондиционирования)	110.5	м. пог.	300,00	33 150,00	
	Фасовка и вынос строительного мусора в мешках, не относящихся к процессу выполняемых работ	198	шт.	195,00	38 610,00	
17.05.25	Ремонтные работы ✔ Подтверждено заказчиком					37 000,00
	Ремонт труб	5	шт.	2 000,00	10 000,00	
	Опрессовка системы теплого пола	1	шт.	27 000,00	27 000,00	
19.05.25	Доп работы по подготовительному этапу ✔ Подтверждено заказчиком					417 777,00
	Обработка металлических конструкций грунт-краской, уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	6	м. пог. / шт	150,00	900,00	
	Загрузка мусорного контейнера 8 м3, уборка рабочего места	2	шт.	9 060,00	18 120,00	
	Нанесение мительгрунд/грунтовок/воды на основание , уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	17	м² или м. пог.	113,00	1 921,00	
	Армирование поверхности оцинкованной сеткой уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	38.8	м² или м. пог.	450,00	17 460,00	
	Армирование разнородных материалов, нанесение контактного слоя клеевыми составами по типу Севенер для последующего оштукатуривания поверхности, уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	9	м² или м. пог.	330,00	2 970,00	
	Сборка и монтаж временного душа/мойки/унитаз/ водонагревателя (поддон, сифон, смеситель и изготовление каркаса бод сам душ) уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	2	компл.	2 700,00	5 400,00	
	Устройство точки временного электроснабжения/ освещения с прокладкой кабельных линий (лампочка, розетка, выключатель, автомат, щит, распаечная коробка) уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	2	ед.	600,00	1 200,00	
	Нанесение бетоконтакта, уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	23.5	м² или м. пог.	150,00	3 525,00	
	Услуги квалифицированного мастера на выполнение дефектовочных отделочных работ	8	чел/час	2 600,00	20 800,00	
	Демонтаж штукатурки, включая фасовку мусора в мешки и перенос в зону складирования мусора	17	м²	420,00	7 140,00	
	Монтаж демпферной ленты	38	м. пог.	90,00	3 420,00	
	Уборка и обеспыливание поверхностей, рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	79.3	м²	60,00	4 758,00	
	Армирование разнородных материалов фасадной сеткой , нанесение контактного слоя клеевыми составами по типу Севенер для последующего оштукатуривания поверхности, уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	388.3	м² или м. пог.	510,00	198 033,00	

Дата	Наименование	Кол-во	Ед. изм	Цена за ед.	Сумма позиции	Сумма отчёта
	Услуги квалифицированного мастера на выполнение дефектовочных отделочных работ	39	чел/час	2 600,00	101 400,00	
	Заполнение штроб гипсовыми составами (система электроснабжения)	19	м. пог. / шт	270,00	5 130,00	
	Вывоз строительного мусора в мешках с этажей до места расположения контейнера	160	мешок	160,00	25 600,00	
26.05.25	Уборка придомовой территории. ✔ Подтверждено заказчиком					60 800,00
	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/ черновых работ (смена 8ч)	64	чел/час	950,00	60 800,00	
30.05.25	✔ Подтверждено заказчиком					499 200,00
	Услуги квалифицированного мастера на выполнение дефектовочных отделочных работ (Шлифовка и заделка стен)	320	чел/час	1 560,00	499 200,00	
30.05.25	✔ Подтверждено заказчиком					15 200,00
	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/ черновых работ (смена 8ч)	16	чел/час	950,00	15 200,00	
05.06.25	Часть штукатурных работ на 2 этаже ✔ Подтверждено заказчиком					170 843,40
	Оштукатуривание ПОВЕРХНОСТЕЙ стен (слой до 25мм; углы 90°) или УЗКИХ поверхностей Ш<300мм ГИПСОВЫМИ смесями, включая грунтование, монтаж и демонтаж маяков, заделывание каналов (слой любой)	16.2	м. пог.	720,00	11 664,00	
	Оштукатуривание стен Цементно-Песчаными Смесями, включая грунтование, монтаж и демонтаж маяков, заделывание каналов (слой от 40мм; углы 90°)	142.84	м²	1 035,00	147 839,40	
	Развязка штукатурки демпферной лентой (виброакустическим/обычным)	42	м. пог.	270,00	11 340,00	
17.06.25	Завершение этапа черновых электромонтажных работ на 1 этаже, включая монтаж и пусконаладные работы по 3 м этажам. ✔ Подтверждено заказчиком					1 230 000,00
	Комплекс общестроительных работ по электромонтажу включая переделку за сторонними подрядчиками: - прокладка кабеля - монтаж подрозетников - штробление - распределение распределительных коробок	1	м²	1 230 000,00	1 230 000,00	
23.06.25	Завершение этапа штукатурных работ. ✔ Подтверждено заказчиком					414 702,50
	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/ черновых работ (смена 8ч)	28	чел/час	950,00	26 600,00	
	Оштукатуривание наклонных/потолочных поверхностей ГИПСОВЫМИ или клеевыми составами, включая грунтование, монтаж и демонтаж маяков, заделывание каналов (слой до 45 мм)	23	м²	1 260,00	28 980,00	
	Оштукатуривание ПОВЕРХНОСТЕЙ стен (слой до 40мм; углы 90°) или УЗКИХ поверхностей Ш<300 мм смесями, включая грунтование, монтаж и демонтаж маяков, заделывание каналов (слой любой)	283.37	м² или м.пог.	855,00	242 281,35	
	Оштукатуривание стен Цементно-Песчаными Смесями, включая грунтование, монтаж и демонтаж маяков, заделывание каналов (слой от 40мм; углы 90°)	112.89	м²	1 035,00	116 841,15	
24.06.25	Подготовка объекта к работам по заливке потолков ГКЛ ✔ Подтверждено заказчиком					90 050,00
	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/ черновых работ (смена 8ч)	51	чел/час	950,00	48 450,00	
	Услуги квалифицированного мастера на выполнение дефектовочных отделочных работ	16	чел/час	2 600,00	41 600,00	
02.07.25	Уборка помещений и зачистка оснований от штукатурного слоя расчет за июнь ✔ Подтверждено заказчиком					53 200,00
	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/ черновых работ (смена 8ч)	56	чел/час	950,00	53 200,00	
24.07.25	Монтаж каркаса потолков на всех этажах первый уровень. Кроме столовой. ✔ Подтверждено заказчиком					885 574,35
	Монтаж каркаса на потолочном профиле система П 112 (шаг 400х600 мм) с проклейкой вибродемпфирующей лентой в 2 слоя (3 этаж)	142	м²	1 420,00	201 640,00	
	Надбавка за работы с поверхностями ПОТОЛКОВ на высоте более 3200мм, где высота рассчитывается от основания рабочего пола до верха рабочей зоны; *% от стоимости работ 3 - этаж (надбавка за высоту и за сложность)	120700	ед.	0,50	60 350,00	

Дата	Наименование	Кол-во	Ед. изм	Цена за ед.	Сумма позиции	Сумма отчёта
	Монтаж каркаса на потолочном профиле система П 112 (шаг 400х600 мм) с проклейкой вибродемпфирующей лентой в 2 слоя	312.3	м²	1 225,00	382 567,50	
	Монтаж горизонтальной конструкции потолка, включая обшивку ГКЛ.	26	м. пог.	1 944,00	50 544,00	
	Надбавка за работы с поверхностями ПОТОЛКОВ на высоте более 4000мм, где высота рассчитывается от основания рабочего пола до верха рабочей зоны; *% от стоимости работ	265455	ед.	0,27	71 672,85	
	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/ черновых работ (смена 8ч) такелаж, перенос и подъем.	96	чел/час	950,00	91 200,00	
	Монтаж строительных лесов, включая крепление лесов на лестничных маршах	46	м²	600,00	27 600,00	
30.07.25	Сортировка материалов ✔ Подтверждено заказчиком					30 400,00
Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/ черновых работ (смена 8ч)	32	чел/час	950,00	30 400,00		
31.07.25	✔ Подтверждено заказчиком					7 128,00
Герметизация демферного шва в стяжке (включая монтаж жгута при необходимости)	132	м.пог.	54,00	7 128,00		
31.07.25	Услуги разнорабочих (покос травы, уборка участка) ✔ Подтверждено заказчиком					45 600,00
Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/ черновых работ (смена 8ч)	48	чел/час	950,00	45 600,00		
04.08.25	✔ Подтверждено заказчиком					27 180,00
Загрузка мусорного контейнера 8 м3, уборка рабочего места	3	шт.	9 060,00	27 180,00		
05.08.25	Разработка проекта навеса для парковки автомобилей _ Предоплата 50% ✔ Подтверждено заказчиком					75 000,00
Проектирование рабочей документации	1	м²	75 000,00	75 000,00		
22.08.25	Уборка территории, покос травы ✔ Подтверждено заказчиком					22 800,00
Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/ черновых работ (смена 8ч)	24	шт.	950,00	22 800,00		
24.08.25	Заливка армопояса террасы и порогов под дверьми ✔ Подтверждено заказчиком					261 200,00
Комплексная работа по заливке бетонного пояса вокруг террасы	22	м. пог.	6 000,00	132 000,00		
Заливка и утепления основания под дверьми балконов и террасы (обеспыливание, грунтование, монтаж опалубки, монтаж рус панели, герметизация)	7	шт.	14 000,00	98 000,00		
Монтаж/демонтаж труб ливнёвой канализации с заливкой бетонным раствором	12	м. пог.	2 600,00	31 200,00		
25.08.25	Разработка проект навеса для парковки автомобилей _ Доплата 50% ✔ Подтверждено заказчиком					75 000,00
Проектирование рабочей документации	1	м²	75 000,00	75 000,00		
29.08.25	Демонтажные работы по террасе и двум балконам ✔ Подтверждено заказчиком					653 410,00
Демонтаж перил с сохранением и складированием	3	компл.	20 000,00	60 000,00		
Демонтаж уличных лотков	3	компл.	4 000,00	12 000,00		
Демонтаж плитки/керамогранита, включая фасовку мусора в мешки и перенос в зону складирования мусора	122	м²	750,00	91 500,00		
Зачистка гранита от раствора	132	м²	520,00	68 640,00		
Демонтаж старой гидроизоляции	110.2	м²	150,00	16 530,00		
Демонтаж дагестанского камня с сохранением	53	м²	225,00	11 925,00		
Демонтаж стяжки М-150 (мокрым методом) армированной, включая фасовку мусора в мешки и перенос в зону складирования мусора	110.2	м²	900,00	99 180,00		
Демонтаж кирпичной кладки (1/2 кирпича 120мм), включая фасовку мусора в мешки и перенос в зону складирования мусора	29.3	м²	750,00	21 975,00		
Шлифование алмазными чашками поверхность пол/стены, включая обеспыливание и выравнивание неровностей, уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	178	м² или м. пог.	520,00	92 560,00		

Дата	Наименование	Кол-во	Ед. изм	Цена за ед.	Сумма позиции	Сумма отчёта
	Загрузка мусорного контейнера 8 м3, уборка рабочего места	5	шт.	9 060,00	45 300,00	
	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/черновых работ (смена 8ч)	24	шт.	950,00	22 800,00	
	Вывоз строительного мусора в мешках с этажей до места расположения контейнера	600	мешок	160,00	96 000,00	
	Обустройство места для шлифования (сборка каркаса, укрывка плёнкой)	1	шт.	15 000,00	15 000,00	
29.08.25	Кладка кирпича и штукатурка, подъём материала ✔ Подтверждено заказчиком					231 125,60
	Вывоз строительного мусора в мешках с этажей до места расположения контейнера	50	мешок	160,00	8 000,00	
	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/черновых работ (смена 8ч)	24	шт.	950,00	22 800,00	
	Армирование разнородных материалов фасадной сеткой , нанесение контактного слоя клеевыми составами по типу Севенер для последующего оштукатуривания поверхности, уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	79.2	м² или м. пог.	510,00	40 392,00	
	Нанесение мительгрунд/грунтовки/воды на основание , уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	79.2	м² или м. пог.	113,00	8 949,60	
	Демонтаж штукатурки, включая фасовку мусора в мешки и перенос в зону складирования мусора	54	м²	420,00	22 680,00	
	Оштукатуривание ПОВЕРХНОСТЕЙ стен (слой до 25мм; углы 90°) или УЗКИХ поверхностей Ш<300мм ГИПСОВЫМИ смесями, включая грунтование, монтаж и демонтаж маяков, заделывание каналов (слой любой)	79.2	м. пог.	720,00	57 024,00	
	Кладка перегородок в 1/2 кирпича (общий объём менее 100м2)	39.6	м² или м. пог.	1 800,00	71 280,00	
09.09.25	✔ Подтверждено заказчиком Выезд специалиста на замер отливов					7 500,00
		1	шт.	7 500,00	7 500,00	
16.09.25	✔ Подтверждено заказчиком					680 440,00
	Проведения испытания и пуско-наладочные работы по системе вентиляции	1	шт.	55 440,00	55 440,00	
	Диагностика, переделка, пролив существующей дренажной системы	1	комплекс	115 000,00	115 000,00	
	Переделка существующей системы вентиляции согласно дизайн-проекту	1	комплекс	210 000,00	210 000,00	
	Переделка существующей системы кондиционирования с восстановлением медного трубопровода и опрессовкой системы манометрическими датчиками	1	комплекс	300 000,00	300 000,00	
17.09.25	Заливка стяжки террасы и балконов ✔ Подтверждено заказчиком					569 185,00
	Монтаж опалубки из бруса/пеноплекса, уборка рабочего места, включая фасовку мусора в мешки и перенос в зону складирования	68	м. пог.	850,00	57 800,00	
	Демонтаж опалубки из бруса/пеноплекса, уборка рабочего места, включая фасовку мусора в мешки и перенос в зону складирования	68	м. пог.	850,00	57 800,00	
	Укладка армирующей сетки, уборка рабочей зоны, фасовка мусора в мешки и перенос в зону складирования мусора	105	м²	360,00	37 800,00	
	Устройство «мокрой» цементно-песчаной стяжки пола до 120 мм, с проклейкой демпферной ленты, уборка рабочего места, включая фасовку мусора в мешки и перенос в зону складирования	94	м²	1 950,00	183 300,00	
	Устройство «мокрой» цементно-песчаной стяжки пола до 120 мм, с проклейкой демпферной ленты, уборка рабочего места, включая фасовку мусора в мешки и перенос в зону складирования	27.7	м. пог.	1 950,00	54 015,00	
	Устройство шумогидроизоляции по типу стоп звук-м/Технониколь методом направления (пол/стены) в 1 слой, уборка рабочего места, включая фасовку мусора в мешки и перенос в зону складирования	124	м² или м. пог.	720,00	89 280,00	
	Нанесение битумного праймера/мастики в 2 слоя, уборка рабочего места, включая фасовку мусора в мешки и перенос в зону складирования	124	м² или м. пог.	300,00	37 200,00	
	Уборка и обеспыливание поверхностей, рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	105	м²	60,00	6 300,00	
	Вывоз строительного мусора в мешках с этажей до места расположения контейнера	120	мешок	160,00	19 200,00	

Дата	Наименование	Кол-во	Ед. изм	Цена за ед.	Сумма позиции	Сумма отчёта
	Загрузка мусорного контейнера 8 м3, уборка рабочего места	1	шт.	9 060,00	9 060,00	
	Уход за стяжкой пола (увлажнение, укрывание пленкой) уборка рабочей зоны, фасовка мусора в мешки и перенос в зону складирования мусора	210	м²	83,00	17 430,00	
26.09.25	Такелажные работы ✔ Подтверждено заказчиком					30 400,00
	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/ черновых работ (смена 8ч)	32	шт.	950,00	30 400,00	
01.10.25	Такелажные работы по участку, загрузка мусора ✔ Подтверждено заказчиком					57 580,00
	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/ черновых работ (смена 8ч)	32	шт.	950,00	30 400,00	
	Загрузка мусорного контейнера 8 м3, уборка рабочего места	3	шт.	9 060,00	27 180,00	
01.10.25	Монтаж контура заземления и фасадного освещения ✔ Подтверждено заказчиком					154 000,00
	Комплексный монтаж фасадного освещения (прокладка кабеля в гофре, штробление, устройство проходок, монтаж распределительных коробок с коммуникацией), включая уборку рабочего места, сборку мусора в мешки и перенос в зону складирования	1	комплекс	100 000,00	100 000,00	
	Монтаж заземления с использованием модульного заземления	3	шт.	13 500,00	40 500,00	
	Замер сопротивления заземления	3	шт.	4 500,00	13 500,00	
07.10.25	Подготовка навесов для наружных работ. ✔ Подтверждено заказчиком					107 500,00
	Комплексная работа по укрытию террасы и балконов	1	шт.	107 500,00	107 500,00	
10.10.25	Запуск системы отопления и котельной с опрессовкой ✔ Подтверждено заказчиком					887 640,00
	Установка и подключение трубчатого радиатора	18	шт.	16 200,00	291 600,00	
	Установка и подключение внутрипольного конвектора	8	шт.	19 800,00	158 400,00	
	Опрессовка системы котельной	1	шт.	27 000,00	27 000,00	
	Опрессовка системы радиаторного отопления	19	шт.	8 000,00	152 000,00	
	Опрессовка системы теплого пола	6	шт.	10 000,00	60 000,00	
	Техническое обслуживание котельной	1	шт.	40 000,00	40 000,00	
	Заполнение системы теплоносителем водой и развоздушивание системы	1	шт.	50 000,00	50 000,00	
	Опресовка насосных групп, устранение течей в системе	6	шт.	12 000,00	72 000,00	
	Пуско-наладочные работы котельной и самого котла	1	шт.	19 000,00	19 000,00	
	Монтаж труб из меди / нержавеющей стали с 12 по 22 диаметр	14	шт.	1 260,00	17 640,00	
15.10.25	Упаковка радиаторов, такелажные работы, уборка первого этажа ✔ Подтверждено заказчиком					53 300,00
	Упаковка радиатора защитной пленкой, сбор каркаса для конвекторов, уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	16	ед.	1 225,00	19 600,00	
	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/ черновых работ (смена 8ч)	26	шт.	950,00	24 700,00	
	Уборка и обеспыливание поверхностей, рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	150	м²	60,00	9 000,00	
16.10.25	Вывод геометрии террасы, оштукатуривание. ✔ Подтверждено заказчиком					450 714,30
	Армирование поверхности оцинкованной сеткой уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	57.6	м² или м. пог.	450,00	25 920,00	
	Армирование разнородных материалов фасадной сеткой, нанесение контактного слоя клеевыми составами по типу Севенер для последующего оштукатуривания поверхности, уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	22.5	м² или м. пог.	510,00	11 475,00	
	Оштукатуривание стен Цементно-Песчаными Смесями, включая грунтование, монтаж и демонтаж маяков, заделывание каналов (слой от 40мм; углы 90°)	22.5	м. пог.	1 035,00	23 287,50	

Дата	Наименование	Кол-во	Ед. изм	Цена за ед.	Сумма позиции	Сумма отчёта
	Уборка и обеспыливание поверхностей, рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	318	м²	60,00	19 080,00	
	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/ черновых работ (смена 8ч)	60	шт.	950,00	57 000,00	
	Демонтаж опалубки (из фанеры)	22.5	шт.	400,00	9 000,00	
	Заполнение штроб гипсовыми составами (система кондиционирования)	13.7	шт.	450,00	6 165,00	
	Комплексная работа по покраске перил (удаление и шлифовка ржавчины, обработка грунт краской, покраска)	1	шт.	120 000,00	120 000,00	
	Комплексная работа по заделке ниши под камень	3	шт.	6 000,00	18 000,00	
	Монтаж демпферной ленты	22.5	м. пог.	90,00	2 025,00	
	Зачистка демпферного шва от раствора и других материалов, подготовка основания для дальнейшей герметизации, уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	22.5	м. пог.	180,00	4 050,00	
	Нанесение мительгрунд/грунтовок/воды на основание , уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	57.6	м² или м. пог.	113,00	6 508,80	
	Монтаж/демонтаж опалубки из бруса/пенopleкса, уборка рабочего места, включая фасовку мусора в мешки и перенос в зону складирования	37.1	м² или м. пог.	850,00	31 535,00	
	Устройство «мокрой» цементно-песчаной стяжки пола до 70 мм с проклейкой демпферной ленты, уборка рабочего места, включая фасовку мусора в мешки и перенос в зону складирования	35.1	м² или м. пог.	1 560,00	54 756,00	
	Обепыливание наружных отливов третий этаж	5	шт.	900,00	4 500,00	
	Демонтаж железных уголков профилей и стекловаты (комплексная работа)	1	шт.	6 000,00	6 000,00	
	Защита/ укрывание (водоразборных узлов ввода и отопительных шкафов, щитов: скс , Зом) уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	2	комплекс	1 800,00	3 600,00	
	Вынос дагестанского камня со второго этажа и перенос остаток камней	1	шт.	10 000,00	10 000,00	
	Шлифование алмазными чашками поверхность пол/стены, включая обеспыливание и выравнивание неровностей, уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	26.1	м² или м. пог.	520,00	13 572,00	
	Надбавка за оштукатуривание слой более 30 мм	21	шт.	240,00	5 040,00	
	Вынос строительного мусора в мешках с этажей до места расположения контейнера	120	мешок	160,00	19 200,00	
23.10.25	Гидроизоляционные работы ✔ Подтверждено заказчиком					116 983,50
	Уборка и обеспыливание поверхностей, рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	105	м²	60,00	6 300,00	
	Нанесение мительгрунд/грунтовок/воды на основание , уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	169.5	м² или м. пог.	113,00	19 153,50	
	Нанесение гидроизоляции на акриловой основе в 2 слоя	169.5	м² или м. пог.	540,00	91 530,00	
14.11.25	Бурение проходок ✔ Подтверждено заказчиком					45 000,00
	Бурение проходокливневой системы	1	комплекс	45 000,00	45 000,00	
14.11.25	Разгрузка гранита ✔ Подтверждено заказчиком					30 000,00
	Разгрузка/занос материалов. Позицию применять при работе с грузами от 100кг	1	комплекс	30 000,00	30 000,00	
24.11.25	Бурение проходок ✔ Подтверждено заказчиком					33 000,00
28.11.25	Монтаж кирпичной кладки, штукатурка, сборка ливневой канализации ✔ Подтверждено заказчиком					169 597,09
	Устройство «мокрой» цементно-песчаной стяжки пола до 70 мм с проклейкой демпферной ленты, уборка рабочего места, включая фасовку мусора в мешки и перенос в зону складирования	32.94	м² или м. пог.	1,00	32,94	
	Прокладка лежачков и стояков канализации d32-110	7	шт.	1 350,00	9 450,00	

Дата	Наименование	Кол-во	Ед. изм	Цена за ед.	Сумма позиции	Сумма отчёта
	Армирование поверхности оцинкованной сеткой уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	8.51	м² или м. пог.	1,00	8,51	
	Уход за стяжкой пола (увлажнение, укрывание пленкой) уборка рабочей зоны, фасовка мусора в мешки и перенос в зону складирования мусора	32.94	м²	1,00	32,94	
	Штробление стяжки / бетона	7	шт.	1 080,00	7 560,00	
	Заполнение штроб цементными составами (система водоснабжения и канализации)	7	шт.	300,00	2 100,00	
	Демонтаж железобетонных конструкций включая фасовку мусора в мешки и перенос в зону складирования мусора (демонтаж 2 лестниц)	1.5	м³	4 500,00	6 750,00	
	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/ черновых работ (смена 8ч)	148	шт.	950,00	140 600,00	
	Кладка перегородок в 1/2 кирпича (общий объём менее 100м2)	0.82	м²	2 880,00	2 361,60	
	Оштукатуривание ПОВЕРХНОСТЕЙ стен (слой до 40мм; углы 90°) или УЗКИХ поверхностей Ш<300мм цементно-песчаными смесями, включая грунтование, монтаж и демонтаж маяков, заделывание каналов (слой любой)	0.82	шт.	855,00	701,10	
08.12.25	Монтаж гранита					2 358 607,00
Монтаж гранита		109.12	м²	15 000,00	1 636 800,00	
Монтаж гранита на цоколь		15.3	м²	11 000,00	168 300,00	
Облицовка ступеней гранитом		23.5	м. пог.	15 000,00	352 500,00	
Монтаж гранита по периметру балконов		27	м. пог.	1,00	27,00	
Монтаж лотков		26.98	м. пог.	1 000,00	26 980,00	
Заполнение/затирка межплиточных швов ПЛОСКОСТЕЙ двухкомпонентным ЭПОКСИДНЫМИ составами, включая мероприятия по защите плитки во время работ (расходный инструмент закупает заказчик)		174	м²	1 000,00	174 000,00	
12.12.25	Разгрузка крупногабаритной сантехники					9 000,00
✔ Подтверждено заказчиком						
Разгрузка		1	шт.	9 000,00	9 000,00	
25.12.25	Монтаж перил ограждения					180 000,00
✔ Подтверждено заказчиком						
Комплекс работ по монтажу перилл ограждения		1	комплекс	180 000,00	180 000,00	
25.12.25	Уборка территории, вывоз бытовых					78 120,00
Загрузка мусорного контейнера 8 м3, уборка рабочего места		2	шт.	9 060,00	18 120,00	
Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/ черновых работ (смена 8ч)		48	шт.	1 250,00	60 000,00	
09.01.26	Комплекс работ по демонтажу тепляков					60 000,00
✔ Подтверждено заказчиком						
Комплекс работ по демонтажу тепляков		1	комплекс	60 000,00	60 000,00	
09.01.26	Очистка тропинок и террасы от снега					10 000,00
✔ Подтверждено заказчиком						
Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/ черновых работ (смена 8ч)		8	шт.	1 250,00	10 000,00	
21.01.26	Очистка тропинок, террасы и балконов от снега 20-21.01					20 000,00
Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/ черновых работ (смена 8ч)		16	шт.	1 250,00	20 000,00	
22.01.26	Замена личинки					750,00
06.04.26	Договор с новым хозяином Мэдисона Договор в ПДФе, не подписан на дату отчёта					8 000,00
				Сумма отчётов	17 860 349,85	
				Наценка 20%	3 572 069,97	
				Итого за период	21 432 419,82	

Ведомость расходов по статье: Черновые Материалы

за период

с 25.11.24 по 28.04.26 включительно

Дата	Наименование	Кол-во	Ед. изм	Цена за ед.	Сумма позиции	Сумма отчёта
14.12.24	Материал ✔ Подтверждено заказчиком					2 787,00
14.12.24	Материал на подготовительный этап ✔ Подтверждено заказчиком					92 305,30
17.12.24	Материал ✔ Подтверждено заказчиком					683,00
20.12.24	Расходный материал на подготовительный этап ✔ Подтверждено заказчиком					11 679,80
25.12.24	Видео и интернет оборудование. ✔ Подтверждено заказчиком					135 250,00
28.12.24	Материал для временной электрики. ✔ Подтверждено заказчиком					15 552,00
28.12.24	Материал черновой ✔ Подтверждено заказчиком					24 440,75
19.02.25	Расходный Материалы для демонтажа откосов ✔ Подтверждено заказчиком					18 528,80
25.02.25	Расходный материал для демонтажа ✔ Подтверждено заказчиком					32 659,90
02.03.25	Кожух для пыли удаление ✔ Подтверждено заказчиком					2 299,00
07.03.25	Материалы для отделки откосов ✔ Подтверждено заказчиком					154 908,00
14.03.25	Материалы для демонтажа перегородок ✔ Подтверждено заказчиком					13 944,20
26.03.25	Черновой материал ✔ Подтверждено заказчиком					26 392,10
14.04.25	Черновой материал ✔ Подтверждено заказчиком					168 631,90
15.04.25	Черновая электрика ✔ Подтверждено заказчиком					83 412,88
16.04.25	Кирпич ✔ Подтверждено заказчиком					236 277,00
21.04.25	Черновые материалы ✔ Подтверждено заказчиком					4 273,20
21.04.25	Черновые материалы ✔ Подтверждено заказчиком					4 504,50
23.04.25	Черновая электрика ✔ Подтверждено заказчиком					44 534,00
25.04.25	Черновые материалы кладки, огнебиозащита ✔ Подтверждено заказчиком					20 333,70
28.04.25	Черновая электрика ✔ Подтверждено заказчиком					127 005,02
04.05.25	Расходные материалы для кладки ✔ Подтверждено заказчиком					10 035,00
04.05.25	Уголок горячекатаный ✔ Подтверждено заказчиком					6 142,50
06.05.25	Отделка откосов, подоконников ✔ Подтверждено заказчиком					36 438,70
08.05.25	Материалы для кладки, откосов ✔ Подтверждено заказчиком					119 672,30

Дата	Наименование	Кол-во	Ед. изм	Цена за ед.	Сумма позиции	Сумма отчёта
12.05.25	Черновая электрика ✔ Подтверждено заказчиком					244 844,60
12.05.25	Герметик ✔ Подтверждено заказчиком					3 000,00
14.05.25	Монтаж перегородок, заливка основания под конвектора ✔ Подтверждено заказчиком					58 888,10
15.05.25	Материалы для возведение каркасных конструкций ✔ Подтверждено заказчиком					387 809,10
20.05.25	Материалы черновой электрики ✔ Подтверждено заказчиком					53 715,03
22.05.25	Восстановление теплого пола ✔ Подтверждено заказчиком					3 249,50
23.05.25	Анкер/клин ✔ Подтверждено заказчиком					3 898,80
26.05.25	Материалы для подготовки к оштукатуриванию ✔ Подтверждено заказчиком					47 433,00
26.05.25	Уголок горячекатаный ✔ Подтверждено заказчиком					34 017,60
26.05.25	Подготовка к оштукатуриванию ✔ Подтверждено заказчиком					135 139,80
26.05.25	Заглушки для подрозетников ✔ Подтверждено заказчиком					1 520,00
28.05.25	Материалы для штукатурки ✔ Подтверждено заказчиком					132 751,80
05.06.25	Материалы для штукатурки ✔ Подтверждено заказчиком					102 763,50
16.06.25	Материалы для штукатурных работ ✔ Подтверждено заказчиком					59 190,90
19.06.25	Черновые материалы. Штукатурка стен ✔ Подтверждено заказчиком					48 496,00
24.06.25	✔ Подтверждено заказчиком					16 148,00
	Материалы для монтажа каркасов	1	ед.	14 148,00	14 148,00	
	Доставка габаритного материала на объект на легковом автомобиле, включая занос/вынос (магазин, склад)	1	рейс	2 000,00	2 000,00	
16.07.25	Материалы для зашивки потолков ✔ Подтверждено заказчиком					128 658,60
21.07.25	Черновые материалы ✔ Подтверждено заказчиком					16 307,10
05.08.25	Черновые материалы ✔ Подтверждено заказчиком					2 311,00
06.08.25	Дождевики ✔ Подтверждено заказчиком					1 900,00
08.08.25	Черновые материалы ✔ Подтверждено заказчиком					29 982,00
15.08.25	Материалы для заземления ✔ Подтверждено заказчиком					24 612,48
19.08.25	Материал для армированных работ и фильтр с мешком для пылесоса ✔ Подтверждено заказчиком					13 198,00
19.08.25	Сетка для армировки ✔ Подтверждено заказчиком					3 727,00
19.08.25	Материалы для заливки террасы и балконов ✔ Подтверждено заказчиком					162 229,20
19.08.25	Ливневая канализация ✔ Подтверждено заказчиком					11 047,00
19.08.25	Лотки ливневой канализации ✔ Подтверждено заказчиком					31 508,00

Дата	Наименование	Кол-во	Ед. изм	Цена за ед.	Сумма позиции	Сумма отчёта
02.09.25	Черновые материалы для заливки стяжки ✔ Подтверждено заказчиком					13 064,00
	Доставка габаритного материала на объект на легковом автомобиле, включая занос/вынос (магазин, склад)	1	рейс	1 620,00	1 620,00	
	Черновые материалы (пеноплекс пена клей лезвия очиститель для пены)	1	шт.	11 444,00	11 444,00	
03.09.25	Материалы для заливки балконов и террасы ✔ Подтверждено заказчиком					236 570,10
04.09.25	Материалы для заливки балконов и террасы ✔ Подтверждено заказчиком					11 686,00
24.09.25	Материалы для отделки цоколя ✔ Подтверждено заказчиком					40 366,30
24.09.25	Изготовление и монтаж отливов ✔ Подтверждено заказчиком					59 440,00
03.10.25	Черновой материал ✔ Подтверждено заказчиком					20 007,40
03.10.25	Черновые материалы ✔ Подтверждено заказчиком					754,00
08.10.25	Пиломатериалы ✔ Подтверждено заказчиком					27 295,00
09.10.25	Черновые материалы ✔ Подтверждено заказчиком					46 678,00
09.10.25	Материалы для пуска отопления ✔ Подтверждено заказчиком					61 806,95
11.10.25	Саморез и диск ✔ Подтверждено заказчиком					2 376,00
14.10.25	Черновые материалы ✔ Подтверждено заказчиком					16 321,90
28.10.25	Материалы для монтажа гранита ✔ Подтверждено заказчиком					220 005,44
12.11.25	Материалы для монтажа гранита ✔ Подтверждено заказчиком					166 065,22
14.11.25	Черновые материалы для восстановления стяжки, монтажа лотков и гранита ✔ Подтверждено заказчиком					74 987,80
19.11.25	Материал на ливневую канализацию ✔ Подтверждено заказчиком					2 400,00
19.11.25	Клей для гранита ✔ Подтверждено заказчиком					87 800,00
19.11.25	Материалы для восстановления стяжки ✔ Подтверждено заказчиком					16 011,70
25.11.25	Материалы для монтажа гранита					32 756,20
08.12.25	Материал ✔ Подтверждено заказчиком					5 141,00
15.12.25	Черновые материалы ✔ Подтверждено заказчиком					4 960,00
18.12.25	Материалы для монтажа ливневой канализации					3 328,20
22.12.25	Материалы для монтажа перилл ✔ Подтверждено заказчиком					19 047,90
23.12.25	Металлические закладные ✔ Подтверждено заказчиком					8 000,00
24.12.25	Черновые материалы					13 700,00
24.12.25	Накладки на балясины ограждения					419,00
25.12.25	Черновые материалы и доставка					3 515,00
	Доставка габаритного материала на объект на легковом автомобиле, включая занос/вынос (магазин, склад)	1	рейс	1 620,00	1 620,00	
	Черновые материалы	1	шт.	1 895,00	1 895,00	

Дата	Наименование	Кол-во	Ед. изм	Цена за ед.	Сумма позиции	Сумма отчёта
22.01.26	Лечинка на входную дверь					1 290,00
Сумма отчётов						4 346 829,77
Наценка 15%						652 024,43
Итого за период						4 998 854,20

Ведомость расходов по статье: Генеральный подряд

за период

с 25.11.24 по 28.04.26 включительно

Дата	Наименование	Кол-во	Ед. изм	Цена за ед.	Сумма позиции	Сумма отчёта
24.12.24	Тех контроль основания полов. ✔ Подтверждено заказчиком					60 000,00
11.01.25	Тех контроль основания стен и потолков. ✔ Подтверждено заказчиком					120 000,00
14.02.25	Лаборатория кабелей ✔ Подтверждено заказчиком					19 050,00
	Лабораторные исследования электрических кабелей	1	ед.	19 050,00	19 050,00	
24.04.25	Страхование объекта ✔ Подтверждено заказчиком					103 275,00
27.05.25	✔ Подтверждено заказчиком					250 425,00
	Разработка подробного инженерного проекта в аксонометрии (вентиляция и кондиционирование)	477	м²	525,00	250 425,00	
31.05.25	Авторский надзор - май 2025 ✔ Подтверждено заказчиком					63 000,00
	Авторский контроль (надзор) 4 выезда	1	мес.	63 000,00	63 000,00	
31.05.25	Комплектация - май 2025 ✔ Подтверждено заказчиком					63 000,00
	Комплектация	1	мес.	63 000,00	63 000,00	
03.06.25	Разработка инженерного проекта (электрика) ✔ Подтверждено заказчиком					398 295,00
	Разработка подробного инженерного проекта (электрика)	477	м²	835,00	398 295,00	
10.06.25	Разработка проекта ОВК ✔ Подтверждено заказчиком					248 040,00
	Разработка подробного инженерного проекта в аксонометрии (ВК, ОВ, ТП за каждый раздел)	477	м²	520,00	248 040,00	
18.06.25	Технический осмотр вентиляционных и кондиционерах трасс ✔ Подтверждено заказчиком					36 000,00
	Технический надзор от 1 до 4 выездов	0.5	мес.	72 000,00	36 000,00	
26.06.25	✔ Подтверждено заказчиком					63 000,00
	Авторский контроль (надзор) 4 выезда	1	мес.	63 000,00	63 000,00	
30.06.25	Июнь 2025 _ PDF ✔ Подтверждено заказчиком					63 000,00
	Комплектация	1	мес.	63 000,00	63 000,00	
30.07.25	Расчет за июль ✔ Подтверждено заказчиком					63 000,00
	Комплектация	1	мес.	63 000,00	63 000,00	
31.07.25	✔ Подтверждено заказчиком					63 000,00
	Авторский контроль (надзор) 4 выезда	1	мес.	63 000,00	63 000,00	
24.08.25	✔ Подтверждено заказчиком					63 000,00
	Комплектация	1	мес.	63 000,00	63 000,00	
04.09.25	За август. ✔ Подтверждено заказчиком					63 000,00
	Авторский контроль (надзор) 4 выезда	1	мес.	63 000,00	63 000,00	
25.09.25	Сварка интернет кабеля ✔ Подтверждено заказчиком					10 000,00
26.09.25	Оплата подключения интернета логин 114225 Пароль 88408797 ✔ Подтверждено заказчиком					15 000,00
Сумма отчётов						1 764 085,00
Наценка 10%						176 408,50

Итого за период

1 940 493,50

Ведомость расходов по статье: Транспортные расходы

за период
с 25.11.24 по 28.04.26 включительно

Дата	Наименование	Кол-во	Ед. изм	Цена за ед.	Сумма позиции	Сумма отчёта
23.12.24	Ввоз бытовки и аренда ✔ Подтверждено заказчиком					21 500,00
24.02.25	Доставка материала на объект. ✔ Подтверждено заказчиком					1 000,00
17.04.25	Доставка материалов ✔ Подтверждено заказчиком					3 240,00
	Доставка габаритного материала на объект на легковом автомобиле, включая занос/вынос (магазин, склад)	2	рейс	1 620,00	3 240,00	
05.11.25	Доставка образца гранитной плитки на балкон ✔ Подтверждено заказчиком					1 966,00
	Доставка образца гранитной плитки	1	шт.	1 966,00	1 966,00	
06.11.25	Доставка образцов гранитной плитки на балкон ✔ Подтверждено заказчиком					1 893,00
	Доставка образцов гранитной плитки	1	шт.	1 893,00	1 893,00	
01.12.25	Доставка и вывоз пушек ✔ Подтверждено заказчиком					4 000,00
24.12.25	Доставка накладок на балясины ограждения ✔ Подтверждено заказчиком					3 136,00
25.12.25	Вывоз бытового городка ✔ Подтверждено заказчиком					150 000,00
	Работа крана	1	мех./смена	30 000,00	30 000,00	
	Работа манипуляторов	4	мех./смена	30 000,00	120 000,00	
Сумма отчётов						186 735,00
Наценка 7%						13 071,45
Итого за период						199 806,45

Ведомость расходов по статье: Хозяйственные нужды

за период

с 25.11.24 по 28.04.26 включительно

Дата	Наименование	Кол-во	Ед. изм	Цена за ед.	Сумма позиции	Сумма отчёта
12.12.24	Оформление пропусков ✔ Подтверждено заказчиком					1 000,00
28.12.24	Залог аренды бензобура ✔ Подтверждено заказчиком					1 500,00
17.01.25	Вывоз и утилизация строительного материала ✔ Подтверждено заказчиком					14 000,00
	Мусорный контейнер 8 м3 (МО)	1	шт.	14 000,00	14 000,00	
23.01.25	Аренда бытовки ✔ Подтверждено заказчиком					14 000,00
18.02.25	Вывоз и утилизация мусора. ✔ Подтверждено заказчиком					14 000,00
	Мусорный контейнер 8 м3 (МО)	1	шт.	14 000,00	14 000,00	
20.02.25	Вывоз и утилизация мусора ✔ Подтверждено заказчиком					14 000,00
	Мусорный контейнер 8 м3 (МО)	1	шт.	14 000,00	14 000,00	
21.02.25	Аренда бытовки ✔ Подтверждено заказчиком					14 000,00
	Аренда бытовки	1	ед.	14 000,00	14 000,00	
27.02.25	Вывоз и утилизация мусора ✔ Подтверждено заказчиком					14 000,00
	Мусорный контейнер 8 м3 (МО)	1	шт.	14 000,00	14 000,00	
11.03.25	Вывоз и утилизация мусора ✔ Подтверждено заказчиком					14 000,00
	Мусорный контейнер 8 м3 (МО)	1	шт.	14 000,00	14 000,00	
18.03.25	Вывоз и утилизация мусора ✔ Подтверждено заказчиком					42 000,00
	Вывоз и утилизация мусора. (Мусорный контейнер 8 м3 (МО/Москва)	3	шт.	14 000,00	42 000,00	
19.03.25	Вывоз и утилизация мусора ✔ Подтверждено заказчиком					28 000,00
	Вывоз и утилизация мусора. (Мусорный контейнер 8 м3 (МО/Москва)	2	шт.	14 000,00	28 000,00	
20.03.25	Вывоз и утилизация мусора ✔ Подтверждено заказчиком					28 000,00
	Вывоз и утилизация мусора. (Мусорный контейнер 8 м3 (МО/Москва)	2	шт.	14 000,00	28 000,00	
24.03.25	Аренда бытовки ✔ Подтверждено заказчиком					14 000,00
	Аренда бытовки	1	мес.	14 000,00	14 000,00	
24.04.25	Аренда бытовки ✔ Подтверждено заказчиком					14 000,00
	Аренда жилой бытовки	1	мес.	14 000,00	14 000,00	
26.04.25	Вывоз и утилизация мусора ✔ Подтверждено заказчиком					14 000,00
	Вывоз и утилизация мусора. (Мусорный контейнер 8 м3 (МО/Москва)	1	шт.	14 000,00	14 000,00	
14.05.25	Вывоз и утилизация мусора ✔ Подтверждено заказчиком					14 000,00
	Вывоз и утилизация мусора. (Мусорный контейнер 8 м3 (МО/Москва)	1	шт.	14 000,00	14 000,00	
20.05.25	Дождевики ✔ Подтверждено заказчиком					1 700,00

Дата	Наименование	Кол-во	Ед. изм	Цена за ед.	Сумма позиции	Сумма отчёта
21.05.25	Перестановка бытового городка с применением техники. ✔ Подтверждено заказчиком					30 000,00
21.05.25	Перестановка бытового городка ✔ Подтверждено заказчиком					15 200,00
	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/ черновых работ (смена 8ч)	16	чел/час	950,00	15 200,00	
21.05.25	Аренда 2х бытовок ✔ Подтверждено заказчиком					28 000,00
	Аренда жилой бытовки	2	мес.	14 000,00	28 000,00	
22.05.25	✔ Подтверждено заказчиком					1 000,00
	Оплата интернета 500 руб	2	шт.	500,00	1 000,00	
28.05.25	Вывоз и утилизация мусора ✔ Подтверждено заказчиком					14 000,00
	Вывоз и утилизация мусора. (Мусорный контейнер 8 м3 (МО/Москва)	1	шт.	14 000,00	14 000,00	
17.06.25	Вывоз и утилизация мусора ✔ Подтверждено заказчиком					14 000,00
	Вывоз и утилизация мусора. (Мусорный контейнер 8 м3 (МО/Москва)	1	шт.	14 000,00	14 000,00	
18.06.25	Оплата интернета, 2 платежа по 500 руб ✔ Подтверждено заказчиком					1 000,00
20.06.25	Аренда 2х бытовок ✔ Подтверждено заказчиком					28 000,00
	Аренда жилой бытовки	2	мес.	14 000,00	28 000,00	
23.06.25	✔ Подтверждено заказчиком					13 350,00
	Распечатывание листов А3	178	шт.	75,00	13 350,00	
23.06.25	✔ Подтверждено заказчиком					14 000,00
	Вывоз и утилизация мусора. (Мусорный контейнер 8 м3 (МО/Москва)	1	шт.	14 000,00	14 000,00	
21.07.25	Аренда двух бытовок ✔ Подтверждено заказчиком					28 000,00
	Аренда жилой бытовки	2	мес.	14 000,00	28 000,00	
29.07.25	Оплата интернета ✔ Подтверждено заказчиком					1 000,00
30.07.25	Вывоз и утилизация мусора ✔ Подтверждено заказчиком					42 000,00
	Вывоз и утилизация мусора. (Мусорный контейнер 8 м3 (МО/Москва)	3	шт.	14 000,00	42 000,00	
11.08.25	Вывоз и утилизация мусора ✔ Подтверждено заказчиком					42 000,00
	Вывоз и утилизация мусора. (Мусорный контейнер 8 м3 (МО/Москва)	3	шт.	14 000,00	42 000,00	
14.08.25	Вывоз и утилизация мусора ✔ Подтверждено заказчиком					14 000,00
	Вывоз и утилизация мусора. (Мусорный контейнер 8 м3 (МО/Москва)	1	шт.	14 000,00	14 000,00	
25.08.25	Аренда двух бытовок ✔ Подтверждено заказчиком					28 000,00
	Аренда жилой бытовки	2	мес.	14 000,00	28 000,00	
29.08.25	Вывоз и утилизация мусора ✔ Подтверждено заказчиком					14 000,00
	Вывоз и утилизация мусора. (Мусорный контейнер 8 м3 (МО/Москва)	1	шт.	14 000,00	14 000,00	
08.09.25	Вывоз и утилизация мусора ✔ Подтверждено заказчиком					14 000,00
	Вывоз и утилизация мусора. (Мусорный контейнер 8 м3 (МО/Москва)	1	шт.	14 000,00	14 000,00	
24.09.25	Аренда двух бытовок ✔ Подтверждено заказчиком					28 000,00

Дата	Наименование	Кол-во	Ед. изм	Цена за ед.	Сумма позиции	Сумма отчёта
	Аренда жилой бытовки	2	мес.	14 000,00	28 000,00	
26.09.25	Вывоз и утилизация мусора (газель) ✔ Подтверждено заказчиком					18 000,00
	Вывоз и утилизация мусора. (Мусорный контейнер 8 м3 (МО/Москва))	2	шт.	9 000,00	18 000,00	
02.10.25	Вывоз и утилизация мусора ✔ Подтверждено заказчиком					14 000,00
	Вывоз и утилизация мусора. (Мусорный контейнер 8 м3 (МО/Москва))	1	шт.	14 000,00	14 000,00	
15.10.25	Аренда осушителя воздуха ✔ Подтверждено заказчиком					44 000,00
	Аренда осушителя воздуха	55	мех./смена	800,00	44 000,00	
20.10.25	1000л солярки ✔ Подтверждено заказчиком					70 000,00
21.10.25	Аренда двух бытовок ✔ Подтверждено заказчиком					28 000,00
	Аренда жилой бытовки	2	мес.	14 000,00	28 000,00	
19.11.25	✔ Подтверждено заказчиком					36 000,00
	Аренда дизельной пушки 50кВт с 18.10 по 17.11	30	мех./смена	1 200,00	36 000,00	
20.11.25	Солярка 1000л ✔ Подтверждено заказчиком					70 000,00
28.11.25	Аренда дизельных пушек с 18.11 по 30.11 ✔ Подтверждено заказчиком					42 900,00
	Аренда дизельной пушки 50квт с 18.11 по 30.11	13	мех./смена	1 200,00	15 600,00	
	Аренда 2х дизельных пушек 30квт с 18.11 по 30.11	26	мех./смена	1 050,00	27 300,00	
09.12.25	Оплата интернета 12 месяцев ✔ Подтверждено заказчиком					25 200,00
10.12.25	Вывоз и утилизация мусора ✔ Подтверждено заказчиком					14 000,00
	Вывоз и утилизация мусора. (Мусорный контейнер 8 м3 (МО/Москва))	1	шт.	14 000,00	14 000,00	
25.12.25						28 000,00
	Вывоз и утилизация мусора. (Мусорный контейнер 8 м3 (МО/Москва))	2	шт.	14 000,00	28 000,00	
Сумма отчётов						1 015 850,00
Наценка 8%						81 268,00
Итого за период						1 097 118,00

Ведомость расходов по статье: Чистовые Материалы

за период

с 25.11.24 по 28.04.26 включительно

Дата	Наименование	Кол-во	Ед. изм	Цена за ед.	Сумма позиции	Сумма отчёта
17.10.25	Радиатор в санузел на 3-м этаже ✔ Подтверждено заказчиком					63 080,00
	Радиатор в санузел на 3-м этаже	1	шт.	63 080,00	63 080,00	
14.11.25	Гранитная плитка на балкон и цоколь ✔ Подтверждено заказчиком					410 427,60
	Гранитная плитка	1	компл.	410 427,60	410 427,60	
19.11.25	Гранитная плитка на цоколь - дозакупка ✔ Подтверждено заказчиком					38 033,00
	Гранитная плитка на цоколь	1	компл.	38 033,00	38 033,00	
22.11.25	Затирка, полимер, герметик для гранитной плитки ✔ Подтверждено заказчиком					42 160,00
	Затирка, полимер и герметик для гранитной плитки	1	шт.	42 160,00	42 160,00	
Сумма отчётов						553 700,60
Наценка 15%						83 055,09
Итого за период						636 755,69