

Инвестор		по ОКПО	Код
			0322005
Заказчик (Генподрядчик)		по ОКПО	—
Подрядчик (Субподрядчик)		по ОКПО	2029732419
Стройка			
Объект			
			Вид деятельности по ОКДП
			Договор подряда (контракт)
			номер
			дата
			Вид операции

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
71	21.05.2026	с	по
		25.11.2024	28.04.2026

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) _____ руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Инженер по сантехнике. Выезд							
1	—	Выезд специалиста для обследования существующих систем Примечание Москва , МО дорожке (в зависимости от удаленности)	—	шт.	1	12600.00	12600.00
2. Подготовительный этап							
2	—	Подготовка оконных конструкций и дефектовка к защитным мероприятиям с предварительной очисткой и снятием старой защиты.	—	м²	102,1	650.00	66365.00
3	—	Подготовка полов к строительным работам (зачистка, уборка)	—	м²	468,3	90.00	42147.00
4	—	Монтаж временной мойки (включая сборку и подключение)	—	шт.	1	2430.00	2430.00

5	—	Предварительная очистка радиатора	—	шт.	16	400.00	6400.00
6	—	Изготовление защитных коробов и упаковка конвекторов фанерой с предварительной очисткой.	—	шт.	10	1200.00	12000.00
7	—	Монтаж временного унитаза (включая сборку и подключение)	—	ед.	1	1500.00	1500.00
8	—	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/ черновых работ	—	чел./час	80	675.00	54000.00
9	—	Сборка стеллажей	—	компл.	2	4500.00	9000.00
10	—	Монтаж водонагревателя временного	—	шт.	1	2250.00	2250.00
11	—	Упаковка радиатора защитной пленкой	—	ед.	16	450.00	7200.00
12	—	Защита оконных конструкций крафт бумагой / пленкой	—	м²	102,1	600.00	61260.00
3. Работа разнорабочих на участке, вынос мусора, чистка снега							
13	—	Фасовка и вынос строительного мусора в мешках, не относящихся к процессу выполняемых работ	—	шт.	35	120.00	4200.00
14	—	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/ черновых работ	—	чел./час	16	925.00	14800.00
4. Такелажные работы, демонтажные работы,							
15	—	Демонтаж гипсокартонных листов без сохранения материала	—	м²	34,5	72.00	2484.00
16	—	Устройство точки временного электроснабжения/ освещения (лампочка, розетка, выключатель, автомат, щит, распаянная коробка)	—	ед.	20	450.00	9000.00
17	—	Обработка металлических конструкций грунт краской	—	м.пог. / шт	24	150.00	3600.00
18	—	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/ черновых работ	—	чел./час	16	675.00	10800.00
19	—	Бурение скважин в земле глубиной 1.5 метра, с установкой столбов для камер видеонаблюдения	—	шт.	4	2500.00	10000.00
20	—	Демонтаж гипсокартонных листов с сохранением материала (за м² листа)	—	м²	28	180.00	5040.00
5. Защита входной группы период с 09.01 по 16.01							
21	—	Устройство точки временного освещения/ электроснабжения, включая монтаж кабеля (лампочка/ розетка/автомат/щит/распаянная коробка/выключатель)	—	точка	5	540.00	2700.00
22	—	Демонтаж гипсокартонных листов без сохранения материала	—	м²	7	72.00	504.00
23	—	Защита оконных конструкций крафт бумагой / пленкой	—	м²	15	600.00	9000.00
24	—	Мытье окон перед укрытием пленкой с дефектовкой	—	м²	23,4	375.00	8775.00
25	—	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/ черновых работ	—	чел./час	30	675.00	20250.00
26	—	Загрузка мусорного контейнера 8 м³	—	шт.	1	9060.00	9060.00
27	—	Фасовка и вынос строительного мусора в мешках, не относящихся к процессу выполняемых работ	—	шт.	40	63.00	2520.00
28	—	Защита входной двери (пеноплекс, скотч, пленка)	—	шт.	3	2700.00	8100.00
6.							

29	—	Выезд специалиста для обследования существующих систем Примечание Москва , МО дорожке (в зависимости от удаленности)	—	шт.	3	12600.00	37800.00
7. Монтаж интернета и видеонаблюдения. (полноценный интернет появится весной от провайдера, сделана временка)							
30	—	Mash беспроводное соединение WiFi	—	точка	3	3000.00	9000.00
31	—	Монтаж телекоммуникационного шкафа	—	шт.	1	1800.00	1800.00
32	—	Монтаж троса на талреп	—	м. пог.	305	180.00	54900.00
33	—	Установка и настройка стандартного роутера	—	ед.	1	2700.00	2700.00
34	—	Монтаж видеокамеры, включая настройку и пусконаладочную работу до 5 м высоты	—	ед.	9	7200.00	64800.00
35	—	Установка и настройка маршрутизатора, для работы видеосервера с доступом по сети Enternet	—	шт.	1	6840.00	6840.00
36	—	Установка и настройка видеорегистратора до 16 выходов	—	шт.	1	8100.00	8100.00
37	—	Пусконаладочные работы СКС	—	компл.	1	27000.00	27000.00
38	—	Монтаж и подключение двухмодульных клемников в электрошитовую	—	ед.	1	450.00	450.00
39	—	Прокладка силовых/слаботочных кабелей сечением 1,5-2,5мм2(высота потолков выше 3,5 м.) по кабеленнсушим конструкциям	—	м. пог.	305	252.00	76860.00
40	—	Затяжка силовых/слаботочных кабелей сечением 1,5-2,5мм² в ПВХ гофру	—	м.пог.	100	72.00	7200.00
41	—	Обжим витой пары	—	ед.	24	630.00	15120.00
8. Демонтажные работы (откосы,лестницы, конвектора,штукатурка)							
42	—	Устройство шумоизоляционного противопожарного примыкания блочных межквартирных стен к несущим конструкциям (демонтаж существующего материала, монтаж жгута, запенивание стыка противопожарной пеной) уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	—	м. пог. / шт	283,5	180.00	51030.00
43	—	Фасовка и вынос строительного мусора в мешках, не относящихся к процессу выполняемых работ	—	шт.	176	195.00	34320.00
44	—	Шлифование алмазными чашками поверхность потолка, включая обеспыливание и выравнивание неровностей, уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	—	м² или м. пог.	26	675.00	17550.00
45	—	Обработка металлических конструкций грунт-краской, Шлифовка корщеткой,зачистным диском, уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	—	м. пог. / шт	125,5	450.00	56475.00
46	—	Загрузка мусорного контейнера 8 м3, уборка рабочего места	—	шт.	2	9060.00	18120.00
47	—	Демонтаж штукатурки, включая фасовку мусора в мешки и перенос в зону складирования мусора	—	м²	4	330.00	1320.00
48	—	Устройство шумоизоляционного противопожарного примыкания блочных межквартирных стен к несущим конструкциям (демонтаж существующего материала, монтаж жгута, запенивание стыка противопожарной пеной)	—	м. пог. / шт	153	180.00	27540.00

		уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора					
49	—	Демонтаж откосов (гипсокартон, штукатурка включая сетку)и фасовку мусора в мешки, перенос в зону складирования мусора	—	м. пог.	383	300.00	114900.00
50	—	Зачистка оконных конструкций от пены и пароизоляции, подготовка основания для последующей герметизации, уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	—	м. пог.	201,7	300.00	60510.00
51	—	Демонтаж напольных конвекторов с сохранением и упаковкой защитной пленкой	—	шт.	10	2700.00	27000.00
52	—	Демонтаж стяжки в зоне примыкания конвекторов, включая фасовку мусора в мешки и перенос в зону складирования мусора	—	м²	10	3000.00	30000.00
53	—	Демонтаж стяжки, изготовленной «сухим» методом, включая фасовку мусора в мешки и перенос в зону складирования мусора	—	м²	25,5	675.00	17212.50
54	—	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/ черновых работ (смена 8ч)	—	чел/час	30	750.00	22500.00
55	—	Шлифование алмазными чашками поверхность пол/стены, включая обеспыливание и выравнивание неровностей, уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	—	м² или м. пог.	131,6	520.00	68432.00
9. Разработка коллажей (на основе визуализаций) с изменением материалов отделки							
56	—	Разработка коллажей интерьера	—	м²	300	800.00	240000.00
10. Уборка и упаковка в котельной,вынос мусора							
57	—	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/ черновых работ	—	чел./час	24	675.00	16200.00
11. Выезд специалиста для обследования инженерных систем							
58	—	Выезд специалиста для обследования существующих систем Примечание Москва , МО дороже (в зависимости от удаленности)	—	шт.	1	14600.00	14600.00
12.							
59	—	Выезд специалиста для обследования существующих систем Примечание Москва , МО дороже (в зависимости от удаленности)	—	шт.	1	12600.00	12600.00
13. Выезд специалиста для забора воды и ее анализа системы фильтрации.							
60	—	Выезд специалиста для забора воды и анализа Примечание Москва , МО дороже (в зависимости от удаленности)	—	шт.	1	12600.00	12600.00
61	—	Проведение анализа воды в лаборатории	—	услуга	1	18200.00	18200.00
14. Демонтаж перегородок,потолков и вынос мусора							
62	—	Демонтаж 2х слоев гипсокартонных листов (перегородки, потолки, пристенный каркас) без сохранения материала, включая фасовку мусора в мешки и перенос в зону складирования мусора	—	м²	979	115.00	112585.00
63	—	Демонтаж каркаса гипсокартона (перегородки, потолки, пристенный каркас) включая фасовку мусора в мешки и	—	м²	698	375.00	261750.00

		перенос в зону складирования мусора					
64	—	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/ черновых работ (смена 8ч)	—	чел/час	96	750.00	72000.00
65	—	Загрузка мусорного контейнера 8 м3, уборка рабочего места	—	шт.	12	9060.00	108720.00
66	—	Демонтаж (минераловатного, каменная вата, ЭППС) утеплителя, включая фасовку мусора в мешки и перенос в зону складирования мусора	—	м²	260	150.00	39000.00
67	—	Вывоз строительного мусора в мешках с этажей до места расположения контейнера	—	мешок	960	150.00	144000.00
15.							
68	—	Выезд специалиста для обследования камина и зоны барбекю Примечание Москва , МО дорожке (в зависимости от удаленности)	—	шт.	1	12600.00	12600.00
16. Вывоз и утилизации мусора							
69	—	Вывоз и утилизация мусора. (Мусорный контейнер 8 м3 (МО/Москва)	—	шт.	1	14000.00	14000.00
17. Демонтаж камина							
70	—	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/ черновых работ (смена 8ч)	—	чел/час	24	750.00	18000.00
18. Такелаж кирпича на этажи							
71	—	Разгрузка/занос материалов. Позицию применять при работе с грузами от 100кг. Работы с грузами до 100кг. выполняются мастером в счёт основных работ (повторные переносы/перестановки материалов внутри проекта оплачивает подрядчик если не оговорено иное)	—	чел/час	48	950.00	45600.00
19. Подготовка основания подоконников, заливка основания под внутрительные конвектора, обработка огне-биозащитой контробрешётки							
72	—	Вырезка и демонтаж стяжки	—	м. пог.	102,6	200.00	20520.00
73	—	Вырезка и демонтаж сетки пеноплекса	—	м²	21,8	200.00	4360.00
74	—	Оштукатуривание проёмов и перемычек	—	м. пог.	71,2	300.00	21360.00
75	—	Уборка и обеспыливание поверхностей, уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	—	м²	620	60.00	37200.00
76	—	Обработка деревянных брусков хим - биозащитой	—	м. пог.	924	120.00	110880.00
77	—	Вывоз строительного мусора в мешках с этажей до места расположения контейнера	—	мешок	80	120.00	9600.00
78	—	Демонтаж примыкание новых стен к старому для армировки разнородных материалов (гипсокартон, штукатурка включая сетку)и фасовку мусора в мешки, перенос в зону складирования мусора	—	м. пог.	91,9	300.00	27570.00
79	—	Нанесение мителгруд/грунтовки, уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	—	м² или м. пог.	71,2	113.00	8045.60
80	—	Загрузка мусорного контейнера 8 м3, уборка рабочего места	—	шт.	1	9060.00	9060.00
81	—	Армирование разнородных материалов, нанесение контактного слоя клеевыми составами по типу Севенер для	—	м² или м. пог.	71,2	330.00	23496.00

		последующего оштукатуривания поверхности, уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора					
82	—	Заделка кирпича под оконных конструкций цементным раствором	—	м. пог.	13,9	690.00	9591.00
83	—	Нанесение аква стоп под оконных конструкций	—	м. пог.	27,8	250.00	6950.00
84	—	Демонтаж кирпичей под оконных конструкций	—	м. пог.	3,5	250.00	875.00
85	—	Заливка наливного Пола под внутрипольные конвектора	—	м. пог.	27,8	600.00	16680.00
86	—	Заливка Подоконников комплексная работу (Демонтаж старой штукатурки,обеспыливание, грунтование, Армирование разнородных материалов, монтаж Демферной ленты, заливка подоконника заполнение боковой части, формирование наружного угла штукатурки)	—	м. пог.	19,8	2490.00	49302.00
87	—	Монтаж временных оконных конструкций из плёнки, включая монтаж деревянной каркасной основы, уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	—	м²	3,3	400.00	1320.00
88	—	Мытье окон перед укрытием пленкой с фото/видео дефектовкой, уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	—	м²	3,3	375.00	1237.50
89	—	Демонтаж радиаторов	—	шт.	5	500.00	2500.00
20. Комплексная работа по электромонтажу 3 и 2 этаж							
90	—	Комплекс общестроительных работ по электромонтажу включая переделку за сторонними подрядчиками: - прокладка кабеля - монтаж подрозетников - штробление - расключение распределительных коробок 3 этаж	—	м²	318	4250.00	1351500.00
21. Монтаж откосов, грунтование,формирование углов							
91	—	Армирование поверхности оцинкованной сеткой уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	—	м² или м. пог.	188,6	450.00	84870.00
92	—	Нанесение мительгрунд/грунтовки/воды на основание , уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	—	м² или м. пог.	377	113.00	42601.00
93	—	Уборка и обеспыливание поверхностей, рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	—	м²	188,6	60.00	11316.00
94	—	Вывоз строительного мусора в мешках с этажей до места расположения контейнера	—	мешок	52	150.00	7800.00
95	—	Обработка металлических конструкций грунт-краской, уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	—	м. пог. / шт	374	150.00	56100.00
96	—	Герметизация внутренних оконных конструкций (пароизоляция/стиз/псул), запенивание; подготовка к монтажу Ruspanel (руспанель) уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	—	м. пог.	452,8	300.00	135840.00
97	—	Армирование разнородных материалов, нанесение контактного слоя клеевыми составами по типу Севенер для	—	м² или м. пог.	522	330.00	172260.00

		последующего оштукатуривания поверхности, уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора					
98	—	Шлифование алмазными чашками поверхность пол/стены, включая обеспыливание и выравнивание неровностей, уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	—	м² или м. пог.	82	520.00	42640.00
99	—	Оштукатуривание стен Цементно-Песчаными Смесями, включая грунтование, монтаж и демонтаж маяков, заделывание каналов (слой от 40мм; углы 90°)	—	м²	349,1	1035.00	361318.50
22. Занос материала							
100	—	Разгрузка/занос материалов. Позицию применять при работе с грузами от 100кг. Работы с грузами до 100кг. выполняются мастером в счёт основных работ (повторные переносы/перестановки материалов внутри проекта оплачивает подрядчик если не оговорено иное)	—	чел/час	24	950.00	22800.00
23. Такелажные работы на объекте							
101	—	Разгрузка/занос материалов. Позицию применять при работе с грузами от 100кг. Работы с грузами до 100кг. выполняются мастером в счёт основных работ (повторные переносы/перестановки материалов внутри проекта оплачивает подрядчик если не оговорено иное)	—	чел/час	32	950.00	30400.00
24. Кладка кирпичных перегородок, резка кирпича, установка перемычек							
102	—	Обработка металлических конструкций грунт-краской, уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	—	м. пог. / шт	144	150.00	21600.00
103	—	Кладка перегородок в 1/2 кирпича	—	м²	184	2700.00	496800.00
104	—	Подготовка основания под дальнейшую укладку кирпича (постель)	—	м. пог.	113	630.00	71190.00
105	—	Резка обычного кирпича с помощью станка	—	шт.	121	27.00	3267.00
106	—	Устройство перемычки из металлического уголка	—	м.пог.	30	1170.00	35100.00
107	—	Развязка перегородок демпфером (виброакустическим/обычным)	—	м. пог.	45	270.00	12150.00
108	—	Затарка материала кладочного на этажи, (каждый этаж) поддон	—	компл.	25	4500.00	112500.00
109	—	Надбавка за работы с поверхностями СТЕН или работ по возведению перегородок высотой более 3200мм, где высота рассчитывается от основания рабочего пола до верха рабочей зоны; *% от стоимости работ	—	ед.	364 099	0.09	32768.91
110	—	Монтаж металлических антисейсмических скоб, включая установку демпферной прокладки и 2 крепления анкером	—	ед.	114	270.00	30780.00
25. Работа геодезиста на объекте							
111	—	Работа геодезиста (от 5 точек) за точку	—	чел./сме на	18	1440.00	25920.00
112	—	Выезд специалиста для обследования существующих систем Примечание Москва, МО дорожке (в зависимости от удаленности)	—	шт.	1	12600.00	12600.00
26. Услуги разнорабочего							

113	—	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/ черновых работ (смена 8ч)	—	чел/час	24	750.00	18000.00
27. Услуги разнорабочих, уборка участка							
114	—	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/ черновых работ (смена 8ч)	—	чел/час	4	750.00	3000.00
28. Подготовительные работы							
115	—	Демонтаж примыканий стены к контр обрешётки	—	м. пог.	25,6	900.00	23040.00
116	—	Армирование поверхности оцинкованной сеткой уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	—	м² или м. пог.	75,4	450.00	33930.00
117	—	Армирование разнородных материалов, нанесение контактного слоя клеевыми составами по типу Севенер для последующего оштукатуривания поверхности, уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	—	м² или м. пог.	275,7	330.00	90981.00
118	—	Нанесение мительгрунд/грунтовки/воды на основание , уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	—	м² или м. пог.	380,3	113.00	42973.90
119	—	Загрузка мусорного контейнера 8 м3, уборка рабочего места	—	шт.	2	9060.00	18120.00
120	—	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/ черновых работ (смена 8ч)	—	чел/час	14	750.00	10500.00
121	—	Армирование разнородных материалов, нанесение контактного слоя клеевыми составами по типу Севенер для последующего оштукатуривания поверхности, уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	—	м² или м. пог.	102,2	330.00	33726.00
122	—	Заполнение штроб цементными составами на основании пола	—	м. пог.	72,6	300.00	21780.00
123	—	Армирование штукатурной оцинкованной сеткой в толще штукатурки	—	м. пог.	38,8	234.00	9079.20
124	—	Демонтаж штукатурки, включая фасовку мусора в мешки и перенос в зону складирования мусора	—	м²	38,8	330.00	12804.00
125	—	Запенивание демпферного шва, уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	—	м. пог.	25,6	90.00	2304.00
126	—	Устройство «мокрой» цементно-песчаной стяжки пола до 70 мм с проклейкой демпферной ленты, уборка рабочей зоны, фасовка мусора в мешки и перенос в зону складирования мусора	—	м² или м. пог.	72,6	1560.00	113256.00
127	—	Заполнение штроб гипсовыми составами (система кондиционирования)	—	м. пог.	110,5	300.00	33150.00
128	—	Фасовка и вынос строительного мусора в мешках, не относящихся к процессу выполняемых работ	—	шт.	198	195.00	38610.00
29. Ремонтные работы							
129	—	Ремонт труб	—	шт.	5	2000.00	10000.00
130	—	Опрессовка системы теплого пола	—	шт.	1	27000.00	27000.00

30. Доп работы по подготовительному этапу							
131	—	Обработка металлических конструкций грунт-краской, уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	—	м. пог. / шт	6	150.00	900.00
132	—	Загрузка мусорного контейнера 8 м3, уборка рабочего места	—	шт.	2	9060.00	18120.00
133	—	Нанесение мительгрунд/грунтовки/воды на основание , уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	—	м² или м. пог.	17	113.00	1921.00
134	—	Армирование поверхности оцинкованной сеткой уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	—	м² или м. пог.	38,8	450.00	17460.00
135	—	Армирование разнородных материалов, нанесение контактного слоя клеевыми составами по типу Севенер для последующего оштукатуривания поверхности, уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	—	м² или м. пог.	9	330.00	2970.00
136	—	Сборка и монтаж временного душа/мойки/унитаза/ водонагревателя (поддон, сифон, смеситель и изготовление каркаса бод сам душ) уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	—	компл.	2	2700.00	5400.00
137	—	Устройство точки временного электроснабжения/ освещения с прокладкой кабельных линий (лампочка, розетка, выключатель, автомат, щит, распаечная коробка) уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	—	ед.	2	600.00	1200.00
138	—	Нанесение бетоноконтакта, уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	—	м² или м. пог.	23,5	150.00	3525.00
139	—	Услуги квалифицированного мастера на выполнение дефектовочных отделочных работ	—	чел/час	8	2600.00	20800.00
140	—	Демонтаж штукатурки, включая фасовку мусора в мешки и перенос в зону складирования мусора	—	м²	17	420.00	7140.00
141	—	Монтаж демпферной ленты	—	м. пог.	38	90.00	3420.00
142	—	Уборка и обеспыливание поверхностей, рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	—	м²	79,3	60.00	4758.00
143	—	Армирование разнородных материалов фасадной сеткой , нанесение контактного слоя клеевыми составами по типу Севенер для последующего оштукатуривания поверхности, уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	—	м² или м. пог.	388,3	510.00	198033.00
144	—	Услуги квалифицированного мастера на выполнение дефектовочных отделочных работ	—	чел/час	39	2600.00	101400.00
145	—	Заполнение штроб гипсовыми составами (система электроснабжения)	—	м. пог. / шт	19	270.00	5130.00
146	—	Вывоз строительного мусора в мешках с этажей до места расположения контейнера	—	мешок	160	160.00	25600.00

31. Уборка придомовой территории.							
147	—	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/ черновых работ (смена 8ч)	—	чел/час	64	950.00	60800.00
32.							
148	—	Услуги квалифицированного мастера на выполнение дефектовочных отделочных работ (Шлифовка и заделка стен)	—	чел/час	320	1560.00	499200.00
33.							
149	—	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/ черновых работ (смена 8ч)	—	чел/час	16	950.00	15200.00
34. Часть штукатурных работ на 2 этаже							
150	—	Оштукатуривание ПОВЕРХНОСТЕЙ стен (слой до 25мм; углы 90°) или УЗКИХ поверхностей Ш<300мм ГИПСОВЫМИ смесями, включая грунтование, монтаж и демонтаж маяков, заделывание каналов (слой любой)	—	м. пог.	16,2	720.00	11664.00
151	—	Оштукатуривание стен Цементно-Песчаными Смесями, включая грунтование, монтаж и демонтаж маяков, заделывание каналов (слой от 40мм; углы 90°)	—	м²	142,84	1035.00	147839.40
152	—	Развязка штукатурки демпферной лентой (виброакустическим/обычным)	—	м. пог.	42	270.00	11340.00
35. Завершение этапа черновых электромонтажных работ на 1 этаже, включая монтаж и пусконаладные работы по 3 м этажам.							
153	—	Комплекс общестроительных работ по электромонтажу включая переделку за сторонними подрядчиками: - прокладка кабеля - монтаж подрозетников - штробление - расключение распределительных коробок	—	м²	1	1230000.00	1230000.00
36. Завершение этапа штукатурных работ.							
154	—	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/ черновых работ (смена 8ч)	—	чел/час	28	950.00	26600.00
155	—	Оштукатуривание наклонных/потолочных поверхностей ГИПСОВЫМИ или клеевыми составами, включая грунтование, монтаж и демонтаж маяков, заделывание каналов (слой до 45 мм)	—	м²	23	1260.00	28980.00
156	—	Оштукатуривание ПОВЕРХНОСТЕЙ стен (слой до 40мм; углы 90°) или УЗКИХ поверхностей Ш<300 мм смесями, включая грунтование, монтаж и демонтаж маяков, заделывание каналов (слой любой)	—	м² или м.пог.	283,37	855.00	242281.35
157	—	Оштукатуривание стен Цементно-Песчаными Смесями, включая грунтование, монтаж и демонтаж маяков, заделывание каналов (слой от 40мм; углы 90°)	—	м²	112,89	1035.00	116841.15
37. Подготовка объекта к работам по заливке потолков ГКЛ							
158	—	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/ черновых работ (смена 8ч)	—	чел/час	51	950.00	48450.00
159	—	Услуги квалифицированного мастера на выполнение дефектовочных отделочных работ	—	чел/час	16	2600.00	41600.00
38. Уборка помещений и зачистка оснований от штукатурного слоя расчет за июнь							
160	—	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/ черновых работ (смена 8ч)	—	чел/час	56	950.00	53200.00

39. Монтаж каркаса потолков на всех этажах первый уровень. Кроме столовой.							
161	—	Монтаж каркаса на потолочном профиле система П 112 (шаг 400х600 мм) с проклейкой вибродемпфирующей лентой в 2 слоя (3 этаж)	—	м²	142	1420.00	201640.00
162	—	Надбавка за работы с поверхностями ПОТОЛКОВ на высоте более 3200мм, где высота рассчитывается от основания рабочего пола до верха рабочей зоны; *% от стоимости работ 3 - этаж (надбавка за высоту и за сложность)	—	ед.	120 700	0.50	60350.00
163	—	Монтаж каркаса на потолочном профиле система П 112 (шаг 400х600 мм) с проклейкой вибродемпфирующей лентой в 2 слоя	—	м²	312,3	1225.00	382567.50
164	—	Монтаж горизонтальной конструкции потолка, включая обшивку ГКЛ.	—	м. пог.	26	1944.00	50544.00
165	—	Надбавка за работы с поверхностями ПОТОЛКОВ на высоте более 4000мм, где высота рассчитывается от основания рабочего пола до верха рабочей зоны; *% от стоимости работ	—	ед.	265 455	0.27	71672.85
166	—	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/ черновых работ (смена 8ч) такелаж, перенос и подъем.	—	чел/час	96	950.00	91200.00
167	—	Монтаж строительных лесов, включая крепление лесов на лестничных маршах	—	м²	46	600.00	27600.00
40. Сортировка материалов							
168	—	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/ черновых работ (смена 8ч)	—	чел/час	32	950.00	30400.00
41.							
169	—	Герметизация демферного шва в стяжке (включая монтаж жгута при необходимости)	—	м.пог.	132	54.00	7128.00
42. Услуги разнорабочих (покос травы, уборка участка)							
170	—	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/ черновых работ (смена 8ч)	—	чел/час	48	950.00	45600.00
43.							
171	—	Загрузка мусорного контейнера 8 м3, уборка рабочего места	—	шт.	3	9060.00	27180.00
44. Разработка проекта навеса для парковки автомобилей _ Предоплата 50%							
172	—	Проектирование рабочей документации	—	м²	1	75000.00	75000.00
45. Уборка территории, покос травы							
173	—	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/ черновых работ (смена 8ч)	—	шт.	24	950.00	22800.00
46. Заливка армопояса террасы и порогов под дверьми							
174	—	Комплексная работа по заливке бетонного пояса вокруг террасы	—	м. пог.	22	6000.00	132000.00
175	—	Заливка и утепления основания под дверьми балконов и террасы (обеспыливание, грунтование, монтаж опалубки, монтаж рус панели, герметизация)	—	шт.	7	14000.00	98000.00
176	—	Монтаж/демонтаж труб ливнёвой канализации с заливкой бетонным раствором	—	м. пог.	12	2600.00	31200.00

47. Разработка проект навеса для парковки автомобилей _ Доплата 50%							
177	—	Проектирование рабочей документации	—	м²	1	75000.00	75000.00
48. Демонтажные работы по террасе и двум балконам							
178	—	Демонтаж перил с сохранением и складированием	—	компл.	3	20000.00	60000.00
179	—	Демонтаж уличных лотков	—	компл.	3	4000.00	12000.00
180	—	Демонтаж плитки/керамогранита, включая фасовку мусора в мешки и перенос в зону складирования мусора	—	м²	122	750.00	91500.00
181	—	Зачистка гранита от раствора	—	м²	132	520.00	68640.00
182	—	Демонтаж старой гидроизоляции	—	м²	110,2	150.00	16530.00
183	—	Демонтаж дагестанского камня с сохранением	—	м²	53	225.00	11925.00
184	—	Демонтаж стяжки М-150 (мокрым методом) армированной, включая фасовку мусора в мешки и перенос в зону складирования мусора	—	м²	110,2	900.00	99180.00
185	—	Демонтаж кирпичной кладки (1/2 кирпича 120мм), включая фасовку мусора в мешки и перенос в зону складирования мусора	—	м²	29,3	750.00	21975.00
186	—	Шлифование алмазными чашками поверхность пол/стены, включая обеспыливание и выравнивание неровностей, уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	—	м² или м. пог.	178	520.00	92560.00
187	—	Загрузка мусорного контейнера 8 м3, уборка рабочего места	—	шт.	5	9060.00	45300.00
188	—	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/ черновых работ (смена 8ч)	—	шт.	24	950.00	22800.00
189	—	Вывоз строительного мусора в мешках с этажей до места расположения контейнера	—	мешок	600	160.00	96000.00
190	—	Обустройство места для шлифования (сборка каркаса, укрывка плёнкой)	—	шт.	1	15000.00	15000.00
49. Кладка кирпича и штукатурка, подъем материала							
191	—	Вывоз строительного мусора в мешках с этажей до места расположения контейнера	—	мешок	50	160.00	8000.00
192	—	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/ черновых работ (смена 8ч)	—	шт.	24	950.00	22800.00
193	—	Армирование разнородных материалов фасадной сеткой , нанесение контактного слоя клеевыми составами по типу Севенер для последующего оштукатуривания поверхности, уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	—	м² или м. пог.	79,2	510.00	40392.00
194	—	Нанесение мительгрунд/грунтовки/воды на основание , уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	—	м² или м. пог.	79,2	113.00	8949.60
195	—	Демонтаж штукатурки, включая фасовку мусора в мешки и перенос в зону складирования мусора	—	м²	54	420.00	22680.00
196	—	Оштукатуривание ПОВЕРХНОСТЕЙ стен (слой до 25мм; углы 90°) или УЗКИХ поверхностей Ш<300мм ГИПСОВЫМИ смесями, включая грунтование, монтаж и демонтаж маяков, заделывание каналов (слой любой)	—	м. пог.	79,2	720.00	57024.00

197	—	Кладка перегородок в 1/2 кирпича (общий объем менее 100м2)	—	м² или м. пог.	39,6	1800.00	71280.00
50.							
198	—	Выезд специалиста на замер отливов	—	шт.	1	7500.00	7500.00
51.							
199	—	Проведения испытания и пуско-наладочные работы по системе вентиляции	—	шт.	1	55440.00	55440.00
200	—	Диагностика, переделка, пролив существующей дренажной системы	—	комплекс	1	115000.00	115000.00
201	—	Переделка существующей системы вентиляции согласно дизайн-проекту	—	комплекс	1	210000.00	210000.00
202	—	Переделка существующей системы кондиционирования с восстановлением медного трубопровода и опрессовкой системы манометрическими датчиками	—	комплекс	1	300000.00	300000.00
52. Заливка стяжки террасы и балконов							
203	—	Монтаж опалубки из бруса/пеноплекса, уборка рабочего места, включая фасовку мусора в мешки и перенос в зону складирования	—	м. пог.	68	850.00	57800.00
204	—	Демонтаж опалубки из бруса/пеноплекса, уборка рабочего места, включая фасовку мусора в мешки и перенос в зону складирования	—	м. пог.	68	850.00	57800.00
205	—	Укладка армирующей сетки, уборка рабочей зоны, фасовка мусора в мешки и перенос в зону складирования мусора	—	м²	105	360.00	37800.00
206	—	Устройство «мокрой» цементно-песчаной стяжки пола до 120 мм, с проклейкой демпферной ленты, уборка рабочего места, включая фасовку мусора в мешки и перенос в зону складирования	—	м²	94	1950.00	183300.00
207	—	Устройство «мокрой» цементно-песчаной стяжки пола до 120 мм, с проклейкой демпферной ленты, уборка рабочего места, включая фасовку мусора в мешки и перенос в зону складирования	—	м. пог.	27,7	1950.00	54015.00
208	—	Устройство шумогидроизоляции по типу стоп звук-м/Технониколь методом направления (пол/стены) в 1 слой, уборка рабочего места, включая фасовку мусора в мешки и перенос в зону складирования	—	м² или м. пог.	124	720.00	89280.00
209	—	Нанесение битумного праймера/мастики в 2 слоя, уборка рабочего места, включая фасовку мусора в мешки и перенос в зону складирования	—	м² или м. пог.	124	300.00	37200.00
210	—	Уборка и обеспыливание поверхностей, рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	—	м²	105	60.00	6300.00
211	—	Вывоз строительного мусора в мешках с этажей до места расположения контейнера	—	мешок	120	160.00	19200.00
212	—	Загрузка мусорного контейнера 8 м3, уборка рабочего места	—	шт.	1	9060.00	9060.00
213	—	Уход за стяжкой пола (увлажнение, укрывание пленкой) уборка рабочей зоны, фасовка мусора в мешки и перенос в зону складирования мусора	—	м²	210	83.00	17430.00

53. Такелажные работы							
214	—	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/ черновых работ (смена 8ч)	—	шт.	32	950.00	30400.00
54. Такелажные работы по участку, загрузка мусора							
215	—	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/ черновых работ (смена 8ч)	—	шт.	32	950.00	30400.00
216	—	Загрузка мусорного контейнера 8 м3, уборка рабочего места	—	шт.	3	9060.00	27180.00
55. Монтаж контура заземления и фасадного освещения							
217	—	Комплексный монтаж фасадного освещения (прокладка кабеля в гофре, штробление, устройство проходок, монтаж распределительных коробок с коммуникацией), включая уборку рабочего места, сборку мусора в мешки и перенос в зону складирования	—	комплекс	1	100000.00	100000.00
218	—	Монтаж заземления с использованием модульного заземления	—	шт.	3	13500.00	40500.00
219	—	Замер сопротивления заземления	—	шт.	3	4500.00	13500.00
56. Подготовка навесов для наружных работ.							
220	—	Комплексная работа по укрытию террасы и балконов	—	шт.	1	107500.00	107500.00
57. Запуск системы отопления и котельной с опрессовкой							
221	—	Установка и подключение трубчатого радиатора	—	шт.	18	16200.00	291600.00
222	—	Установка и подключение внутрипольного конвектора	—	шт.	8	19800.00	158400.00
223	—	Опрессовка системы котельной	—	шт.	1	27000.00	27000.00
224	—	Опрессовка системы радиаторного отопления	—	шт.	19	8000.00	152000.00
225	—	Опрессовка системы теплого пола	—	шт.	6	10000.00	60000.00
226	—	Техническое обслуживание котельной	—	шт.	1	40000.00	40000.00
227	—	Заполнение системы теплоносителем водой и развоздушивание системы	—	шт.	1	50000.00	50000.00
228	—	Опресовка насосных групп, устранение течей в системе	—	шт.	6	12000.00	72000.00
229	—	Пуско-наладочные работы котельной и самого котла	—	шт.	1	19000.00	19000.00
230	—	Монтаж труб из меди / нержавеющей стали с 12 по 22 диаметр	—	шт.	14	1260.00	17640.00
58. Упаковка радиаторов, такелажные работы, уборка первого этажа							
231	—	Упаковка радиатора защитной пленкой, сбор каркаса для конвекторов, уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	—	ед.	16	1225.00	19600.00
232	—	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/ черновых работ (смена 8ч)	—	шт.	26	950.00	24700.00
233	—	Уборка и обеспыливание поверхностей, рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	—	м²	150	60.00	9000.00
59. Вывод геометрии террасы, оштукатуривание.							
234	—	Армирование поверхности оцинкованной сеткой уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	—	м² или м. пог.	57,6	450.00	25920.00

235	—	Армирование разнородных материалов фасадной сеткой , нанесение контактного слоя клеевыми составами по типу Севенер для последующего оштукатуривания поверхности, уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	—	м ² или м. пог.	22,5	510.00	11475.00
236	—	Оштукатуривание стен Цементно-Песчаными Смесями, включая грунтование, монтаж и демонтаж маяков, заделывание каналов (слой от 40мм; углы 90°)	—	м. пог.	22,5	1035.00	23287.50
237	—	Уборка и обеспыливание поверхностей, рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	—	м ²	318	60.00	19080.00
238	—	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/ черновых работ (смена 8ч)	—	шт.	60	950.00	57000.00
239	—	Демонтаж опалубки (из фанеры)	—	шт.	22,5	400.00	9000.00
240	—	Заполнение штроб гипсовыми составами (система кондиционирования)	—	шт.	13,7	450.00	6165.00
241	—	Комплексная работа по покраске перил (удаление и шлифовка ржавчины, обработка грунт краской, покраска)	—	шт.	1	120000.00	120000.00
242	—	Комплексная работа по заделке ниши под камень	—	шт.	3	6000.00	18000.00
243	—	Монтаж демпферной ленты	—	м. пог.	22,5	90.00	2025.00
244	—	Зачистка демпферного шва от раствора и других материалов, подготовка основания для дальнейшей герметизации, уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	—	м. пог.	22,5	180.00	4050.00
245	—	Нанесение мителыгруд/грунтовки/воды на основание , уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	—	м ² или м. пог.	57,6	113.00	6508.80
246	—	Монтаж/демонтаж опалубки из бруса/пеноплекса, уборка рабочего места, включая фасовку мусора в мешки и перенос в зону складирования	—	м ² или м. пог.	37,1	850.00	31535.00
247	—	Устройство «мокрой» цементно-песчаной стяжки пола до 70 мм с проклейкой демпферной ленты, уборка рабочего места, включая фасовку мусора в мешки и перенос в зону складирования	—	м ² или м. пог.	35,1	1560.00	54756.00
248	—	Обепыливание наружных отливов третий этаж	—	шт.	5	900.00	4500.00
249	—	Демонтаж железных уголков профилей и стекловаты (комплексная работа)	—	шт.	1	6000.00	6000.00
250	—	Защита/ укывание (водоразборных узлов ввода и отопительных шкафов, щитов: скс , Эом) уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	—	комплекс	2	1800.00	3600.00
251	—	Вынос дагестанского камня со второго этажа и перенос остаток камней	—	шт.	1	10000.00	10000.00
252	—	Шлифование алмазными чашками поверхность пол/стены, включая обеспыливание и выравнивание неровностей, уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	—	м ² или м. пог.	26,1	520.00	13572.00
253	—	Надбавка за оштукатуривание слой более 30 мм	—	шт.	21	240.00	5040.00

254	—	Вынос строительного мусора в мешках с этажей до места расположения контейнера	—	мешок	120	160.00	19200.00
60. Гидроизоляционные работы							
255	—	Уборка и обеспыливание поверхностей, рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	—	м ²	105	60.00	6300.00
256	—	Нанесение мительгрунд/грунтовки/воды на основание , уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	—	м ² или м. пог.	169,5	113.00	19153.50
257	—	Нанесение гидроизоляции на акриловой основе в 2слоя	—	м ² или м. пог.	169,5	540.00	91530.00
62. Бурение проходок							
258	—	Бурение проходок ливневой системы	—	комплекс	1	45000.00	45000.00
63. Разгрузка гранита							
259	—	Разгрузка/занос материалов. Позицию применять при работе с грузами от 100кг	—	комплекс	1	30000.00	30000.00
64. Бурение проходок							
260	—	Бурение проходок	—	-	-	-	33000.00
65. Монтаж кирпичной кладки, штукатурка, сборка ливневой канализации							
261	—	Устройство «мокрой» цементно-песчаной стяжки пола до 70 мм с проклейкой демпферной ленты, уборка рабочего места, включая фасовку мусора в мешки и перенос в зону складирования	—	м ² или м. пог.	32,94	1.00	32.94
262	—	Прокладка лежаков и стояков канализации d32-110	—	шт.	7	1350.00	9450.00
263	—	Армирование поверхности оцинкованной сеткой уборка рабочего места, включая фасовку в мешки и перенос в зону складирования мусора	—	м ² или м. пог.	8,51	1.00	8.51
264	—	Уход за стяжкой пола (увлажнение, укрывание пленкой) уборка рабочей зоны, фасовка мусора в мешки и перенос в зону складирования мусора	—	м ²	32,94	1.00	32.94
265	—	Штробление стяжки / бетона	—	шт.	7	1080.00	7560.00
266	—	Заполнение штроб цементными составами (система водоснабжения и канализации)	—	шт.	7	300.00	2100.00
267	—	Демонтаж железобетонных конструкций включая фасовку мусора в мешки и перенос в зону складирования мусора (демонтаж 2 лестниц)	—	м ³	1,5	4500.00	6750.00
268	—	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/ черновых работ (смена 8ч)	—	шт.	148	950.00	140600.00
269	—	Кладка перегородок в 1/2 кирпича (общий объём менее 100м2)	—	м ²	0,82	2880.00	2361.60
270	—	Оштукатуривание ПОВЕРХНОСТЕЙ стен (слой до 40мм; углы 90°) или УЗКИХ поверхностей Ш<300мм цементно-песчаными смесями, включая грунтование, монтаж и демонтаж маяков, заделывание каналов (слой любой)	—	шт.	0,82	855.00	701.10
66. Монтаж гранита							
271	—	Монтаж гранита	—	м ²	109,12	15000.00	1636800.00
272	—	Монтаж гранита на цоколь	—	м ²	15,3	11000.00	168300.00

273	—	Облицовка ступеней гранитом	—	м. пог.	23,5	15000.00	352500.00
274	—	Монтаж гранита по периметру балконов	—	м. пог.	27	1.00	27.00
275	—	Монтаж лотков	—	м. пог.	26,98	1000.00	26980.00
276	—	Заполнение/затирка межплиточных швов ПЛОСКОСТЕЙ двухкомпонентным ЭПОКСИДНЫМИ составами, включая мероприятия по защите плитки во время работ (расходный инструмент закупает заказчик)	—	м²	174	1000.00	174000.00
67. Разгрузка крупногабаритной сантехники							
277	—	Разгрузка	—	шт.	1	9000.00	9000.00
68. Монтаж перил ограждения							
278	—	Комплекс работ по монтажу перилл ограждения	—	комплекс	1	180000.00	180000.00
69. Уборка территории, вывоз бытовых							
279	—	Загрузка мусорного контейнера 8 м3, уборка рабочего места	—	шт.	2	9060.00	18120.00
280	—	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/ черновых работ (смена 8ч)	—	шт.	48	1250.00	60000.00
70. Комплекс работ по демонтажу тепляков							
281	—	Комплекс работ по демонтажу тепляков	—	комплекс	1	60000.00	60000.00
71. Очистка тропинок и террасы от снега							
282	—	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/ черновых работ (смена 8ч)	—	шт.	8	1250.00	10000.00
72. Очистка тропинок, террасы и балконов от снега 20-21.01							
283	—	Услуги разнорабочих на выполнение общестроительных/ черновых работ (смена 8ч)	—	шт.	16	1250.00	20000.00
73. Замена личинки							
284	—	Замена личинки	—	-	-	-	750.00
74. Договор с новым хозяином Мэдисона Договор в ПДФе, не подписан на дату отчёта							
285	—	Договор с новым хозяином Мэдисона Договор в ПДФе, не подписан на дату отчёта	—	-	-	-	8000.00
Итого					772 575,93	X	17860349.85

Сдал

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Принял

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Агентское вознаграждение Подрядчика за выполненные работы (наценка по статье Работа) составляет 3572069.97 рублей.

Агентские услуги оказаны Подрядчиком в полном объеме, с надлежащим качеством, в установленные сроки.